

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(49건)				153,685,435,490	104,745,629,360	95,274,902,930	50,058,825,260	8,351,707,300	
공보관실	일반행정	주요 도정 영상 기록물 보존 및 홍보 활성화 추진	자산및물품취득비	408,600,000	627,000	627,000	407,973,000		통합시스템(사진, 동영상, 문서 등 구축을 위한 검증기간이 장기소요)
기획관실	일반행정	주요도정시책 수립 연구용역	연구용역비	456,500,000	294,000,000	294,000,000	107,500,000	55,000,000	o 용역기간 장기소요
기획관실	지역및도시	「디자인 강원 프로젝트」 추진	연구용역비	100,000,000	47,000,000	47,000,000	46,000,000	7,000,000	용역기간 장기소요('08.7월~'09.3월)
체육청소년과	노인·청소년	청소년수련시설 보수(국고)	시설비	564,000,000	280,595,690	280,595,690	282,000,000	1,404,310	도시계획상 고도제한지구(18m)로 지정되어 변경협의 지연으로 공사기간 부족
국제행사과	체육	스노보드 빅에어 경기장 건설	시설비	1,000,000,000	792,130,000	792,130,000	183,260,000	24,610,000	2009 FIS스노보드세계선수권대회('09.1.14~1.24) 개최 후 경기장 해체 공기부족
관광진흥과	관광	중도관광지 개발	연구용역비	200,000,000			200,000,000		외자유치를 위한 사업자 선정 지연
관광진흥과	관광	중도관광지 개발	시설비	400,000,000	17,530,000	17,530,000	382,470,000		주민보상협의 지연
맑은물보전과	상하수도·수질	수자원 가치제고 추진	연구용역비	295,500,000	168,500,000	168,500,000	121,500,000	5,500,000	용역기간 장기소요('08.3월 ~ '09.3월)
보건위생과	보건의료	국가격리병상 음압유지시설 확충	시설비	1,005,128,000			1,005,128,000		최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
보건위생과	보건의료	국가격리병상 음압유지시설 확충	자산및물품취득비	251,603,000			251,603,000		최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
산림관리과	임업·산촌	사방사업(국고)	시설비	21,968,225,030	18,794,986,510	16,549,918,440	3,080,094,280	2,338,212,310	사방사업 공사기간 장기소요
산림관리과	임업·산촌	사방사업(국고)	감리비	540,015,000	414,264,000	213,695,000	124,515,000	201,805,000	사방사업 공사기간 장기소요
산림관리과	임업·산촌	사방사업(국고)	시설부대비	165,363,000	92,842,800	92,842,800	54,715,000	17,805,200	사방사업 공사기간 장기소요
감자종자진흥원	농업·농촌	씨감자 저장고 신축(국고)	실시설계비	112,800,000	93,170,640	93,170,640	19,629,000	360	부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기소요
감자종자진흥원	농업·농촌	씨감자 저장고 신축(국고)	시설비	2,613,978,000	330,601,130	330,601,130	2,178,847,870	104,529,000	부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기소요
감자종자진흥원	농업·농촌	씨감자 저장고 신축(국고)	감리비	54,000,000			54,000,000		부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기소요

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
감자종자진흥원	농업·농촌	씨감자 저장고 신축(국고)	시설부대비	12,000,000	265,000	265,000	11,735,000		부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행기간 장기 소요
청정에너지정책 과	에너지및자원개 발	국산풍력발전 시범 사업추진(국고)	시설비	5,797,500,000	5,211,949,170		2,934,900,000	2,862,600,000	국산풍력발전기 인증 획득 및 부지선정 지연에 따른 공사발주 지연
청정에너지정책 과	에너지및자원개 발	국산풍력발전 시범 사업추진(국고)	감리비	72,600,000			39,300,000	33,300,000	국산풍력발전기 인증 획득 및 부지선정 지연에 따른 공사발주 지연
청정에너지정책 과	에너지및자원개 발	국산풍력발전 시범 사업추진(국고)	시설부대비	36,600,000	10,787,000	10,787,000	25,800,000	13,000	국산풍력발전기 인증 획득 및 부지선정 지연에 따른 공사발주 지연
청정에너지정책 과	에너지및자원개 발	3G 프로젝트사업 추진	연구용역비	100,000,000	23,500,000	23,500,000	67,500,000	9,000,000	용역기간 장기소요('08.7월~'09.5월)
기업유치과	대중교통·물류 등기타	동해안 경제자유구 역 개발계획 연구용 역	연구용역비	930,000,000	279,000,000	279,000,000	651,000,000		용역기간 장기소요('08.4월~'09.10월)
외자유치과	무역및투자유치	프로젝트 개발추 진	연구용역비	148,175,000	96,090,000	96,090,000	47,000,000	5,085,000	용역기간 장기소요('08.11월~'09.3월)
외자유치과	무역및투자유치	외국인 직접투자 기반조성 지원	출연금	3,500,000,000			3,500,000,000		외국인투자기업(ISS사)에서 2단계사업 추진을 위한 타 당성조사 등 사업계획 수립지연
미래사업개발과	지역및도시	지역혁신비즈니스 센터 지원사업 추진 (국고)	전산개발비	300,000,000			300,000,000		혁신도시를 거점으로 인근지역 연계발전 연구용역 기 간연장으로 사업기간 장기소요
토지관리과	지역및도시	지적측량 성과관 리 업무추진	토지매입비	68,000,000	6,334,600	6,334,600	61,665,400		토지 손실보상협의 지연
도로교통과	도로	영월~정양간 도로 확·포장공사(국고)	감리비	659,326,960	610,826,960	567,430,860	40,000,000	51,896,100	감리계약기간 미도래('08.3월~'09.3월)
도로교통과	도로	신매~오월간 도로 확·포장공사(국고)	감리비	569,400,000	562,400,000	562,400,000	7,000,000		감리계약기간 미도래('08.3월~'09.4월)
도로교통과	도로	춘천~신남간 도로 확·포장공사(국고)	시설비	20,773,811,000	10,400,117,700	10,400,117,700	10,021,240,820	352,452,480	최종추경 예산증액 편성으로 사업기간 부족
도로교통과	도로	춘천~신남간 도로 확·포장공사(국고)	감리비	631,000,000	283,000,000	144,000,000	347,000,000	140,000,000	최종추경 예산증액 편성으로 사업기간 부족
도로교통과	도로	남산~춘천간 도로 확·포장공사(국고)	감리비	436,000,000	392,000,000	392,000,000	44,000,000		감리계약기간 미도래('08.3월~'09.3월)
도로교통과	도로	정양~하동간 도로 확·포장공사(국고)	감리비	356,000,000	295,800,000	295,800,000	60,200,000		감리계약기간 미도래('08.1월~'09.3월)
도로교통과	도로	지방도 터널화 추진	감리비	2,859,910,000	2,777,910,000	2,777,910,000	82,000,000		감리계약기간 미도래
도로교통과	도로	지방도 확포장 추진	시설비	48,196,421,910	47,628,220,010	47,544,673,010	100,000,000	551,748,900	최종 추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
도로교통과	도로	지방도 확포장 추진	감리비	1,106,850,000	1,041,850,000	1,041,850,000	65,000,000		최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
재난방재과	수자원	수해상습지개선 사업 추진(국고)	시설비	5,454,873,000	3,121,402,720	3,115,160,720	2,339,712,280		평창 고길천 하천기본계획용역이 연말에 완료됨에 따라 사업기간 부족
재난방재과	수자원	하천 재해복구 추진	시설비	743,591,000			743,591,000		최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족('08.10월~'09.7월)
재난방재과	수자원	하천 재해복구 추진	시설부대비	4,759,000			4,759,000		최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족('08.10월~'09.7월)
소방행정과	재난방재·민방 위	소방장비(펌프차 등) 보강	자산및물품취득 비	1,710,000,000	409,847,610	409,847,610	1,300,152,390		제작업체 사정에 따른 납품지연
방호구조과	재난방재·민방 위	소방항공대 시설 장비보강	자산및물품취득 비	4,662,455,090	1,662,000,290	121,045,200	3,000,000,000	1,541,409,890	소방헬기 제작기간 장기간(540일) 소요
방호구조과	재난방재·민방 위	119 구급체계 구 축(국고)	자산및물품취득 비	1,250,400,000	50,318,830	50,318,830	1,200,000,000	81,170	소방방재청 표준규격서 확정지연(중환자용 구급차)
방호구조과	재난방재·민방 위	119 구조구급대 확충(국고)	자산및물품취득 비	1,768,400,000	1,517,858,620	1,517,858,620	250,000,000	541,380	제작업체 사정에 따른 납품지연
환동해출장소	해양수산·어촌	지방어항건설(국 고)	시설비	4,986,500,000	4,606,105,780	4,606,105,780	380,394,220		환경영향평가 기간 장기소요로 공사기간 부족
환동해출장소	해양수산·어촌	연근해어업 구조 조정(국고)	사무관리비	260,998,000	31,266,800	31,266,800	212,625,000	17,106,200	최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
환동해출장소	해양수산·어촌	연근해어업 구조 조정(국고)	기타보상금	13,857,142,000	1,895,808,000	1,895,808,000	11,959,375,000	1,959,000	최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
환동해출장소	해양수산·어촌	연근해어업 구조 조정(국고)	시설비	603,000,000	67,322,000	67,322,000	533,000,000	2,678,000	최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
환동해출장소	해양수산·어촌	홍해상종묘생산 시설(국고)	시설비	1,145,700,000	286,400,000	286,400,000	859,300,000		입찰 및 실시설계 등 장기간 소요에 따른 사업수행 기 간부족
환동해출장소	해양	해안침식지역 물 리조사 용역	연구용역비	253,310,500	149,830,500	149,830,500	94,340,000	9,140,000	용역기간 장기소요('08.4월~'09.8월)
환동해출장소	해양수산·어촌	해양관광 활성화 추진	연구용역비	295,000,000	1,170,000	1,170,000	277,000,000	16,830,000	용역기간 장기소요('09.4월 준공예정)