

다. 계속비 이월
회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	비 고
조 직	부 문	세부사업	통계목								
합 계(26건)					154,631,784,000	69,257,143,130	27,579,320,400	27,257,865,400	41,999,277,730		
체육청소년과	노인·청소년	강원도 세계잰버리수련장 숙박시설 확충(국고)	시설비	2008-01-01 2009-12-31	2,000,000,000	1,969,250,000			1,969,250,000		기본 및 실시시설 계용역 지연에 따른 공사착공 지연
체육청소년과	노인·청소년	강원도 세계잰버리수련장 숙박시설 확충(국고)	감리비	2008-01-01 2009-12-31		22,200,000			22,200,000		기본 및 실시시설 계용역 지연에 따른 공사착공 지연
체육청소년과	노인·청소년	강원도 세계잰버리수련장 숙박시설 확충(국고)	시설부대비	2008-01-01 2009-12-31		8,550,000	3,424,000	3,424,000	5,126,000		기본 및 실시시설 계용역 지연에 따른 공사착공 지연
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	시설비	2004-01-01 2010-12-31	24,040,000,000	11,004,695,830	3,067,813,100	3,067,813,100	7,936,882,730		군부대 이전 합 의각서 지연
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	감리비	2004-01-01 2010-12-31		728,408,000	144,034,000	144,034,000	584,374,000		군부대 이전 합 의각서 지연
관광진흥과	관광	철원 평화문화광장 조성(국고)	시설부대비	2004-01-01 2010-12-31		34,072,000	15,417,690	15,417,690	18,654,310		군부대 이전 합 의각서 지연
사회복지과	취약계층지원	강원도 재활병원 이전신축(국고)	시설비	2006-01-01 2008-12-31	27,000,000,000	19,292,702,000	510,078,000	510,078,000	18,782,624,000		도시계획변경 등 사전절차 이행 에 따른 착공지연
사회복지과	취약계층지원	강원도 재활병원 이전신축(국고)	시설부대비	2006-01-01 2008-12-31		30,148,200	6,614,700	6,614,700	23,533,500		도시계획변경 등 사전절차 이행 에 따른 착공지연
보건위생과	보건의료	강릉 노인전문병원 건립	시설비	2009-01-01 2011-06-30	10,900,000,000	4,052,000,000	310,028,000	310,028,000	3,741,972,000		총사업비 증액 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지연
보건위생과	보건의료	강릉 노인전문병원 건립	감리비	2009-01-01 2011-06-30		338,000,000			338,000,000		총사업비 증액 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지연
보건위생과	보건의료	강릉 노인전문병원 건립	시설부대비	2009-01-01 2011-06-30		10,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000		총사업비 증액 등 사전절차 이행 에 따른 착공 지연
가축위생시험소	농업·농촌	남부지소 청사이전 건립	시설비	2008-01-01 2012-12-31	2,000,000,000	1,120,000,000	134,113,200	134,113,200	985,886,800		계속비 사업으로 연차별 추진

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음년도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	비 고
조 직	부 문	세부사업	통계목								
가축위생시험소	농업·농촌	남부지소 청사이전 건립	감리비	2008-01-01 2012-12-31		50,000,000			50,000,000		재원확보 범위내 연차별 추진
가축위생시험소	농업·농촌	남부지소 청사이전 건립	시설부대비	2008-01-01 2012-12-31		10,000,000	1,501,600	1,501,600	8,498,400		재원확보 범위내 연차별 추진
미래사업개발과	지역및도시	원주기업도시 진입도로 개설	시설비	2009-01-01 2012-12-31	26,400,000,000	1,400,000,000	354,756,000	354,756,000	1,045,244,000		강원도건설기술심의 등 사전행정절차 이행에 따른 설계완료 지연
도로관리사업소	도로	지방도유지보수 및시설물안전관리	연구용역비	2008-01-01 2012-12-31	12,265,518,000	1,055,743,000	1,055,743,000	734,288,000	321,455,000		용역수행기관 기성실적 미청구에 따른 이월
도로관리태백지소	도로	도로관리태백지소 청사 이전신축	시설비	2009-01-01 2010-12-31	3,800,000,000	1,474,960,000	1,265,954,260	1,265,954,260	209,005,740		행정절차 이행 및 보상협의 지연에 따른 착공 지연
도로관리태백지소	도로	도로관리태백지소 청사 이전신축	감리비	2009-01-01 2010-12-31		20,000,000			20,000,000		행정절차 이행 및 보상협의 지연에 따른 착공 지연
소방행정과	재난방재 위	횡성소방청사 증축	시설비	2008-01-01 2012-12-31	3,000,000,000	1,600,000,000	669,131,620	669,131,620	930,868,380		연차별 추진을 위한 계속공사비 이월
소방행정과	재난방재 위	횡성소방청사 증축	감리비	2008-01-01 2012-12-31		15,000,000			15,000,000		연차별 추진을 위한 계속공사비 이월
소방행정과	재난방재 위	횡성소방청사 증축	시설부대비	2008-01-01 2012-12-31		5,000,000	4,841,200	4,841,200	158,800		연차별 추진을 위한 계속공사비 이월
기획총괄과	해양수산·어촌	영진항 건설(국고)	시설비	2006-01-01 2010-12-31	5,056,066,000	1,496,245,000	1,473,663,310	1,473,663,310	22,581,690		사후 환경영향조사용역 진행에 따른 이월(09.2~10.2)
기획총괄과	해양수산·어촌	가진항 건설(국고)	시설비	2006-01-01 2011-12-31	8,459,006,000	1,596,006,000	1,573,868,860	1,573,868,860	22,137,140		사후 환경영향조사용역 진행에 따른 이월(09.2~10.2)
기획총괄과	해양수산·어촌	동산항 건설(국고)	시설비	2006-01-01 2011-12-31	8,111,194,000	1,496,245,000	1,474,279,860	1,474,279,860	21,965,140		사후 환경영향조사용역 진행에 따른 이월(09.2~10.2)
기획총괄과	해양수산·어촌	해양심층수활용 수산자원조성시설 건립(국고)	시설부대비	2008-01-01 2009-12-31	21,600,000,000	50,933,100	21,073,000	21,073,000	29,860,100		최종예산 반영에 따른 이월
기획총괄과	해양수산·어촌	해양심층수활용 수산자원조성시설 건립(국고)	공기관등에 대한 대행사업비	2008-01-01 2009-12-31		20,376,985,000	15,489,985,000	15,489,985,000	4,887,000,000		최종예산 반영에 따른 이월