

나. 명시이월

(단 위 : 원)

과 목				예산 현액 ㉓	지출원인 행 위 액	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액 ㉕	집행잔액 ㉖-㉗-㉘	이 월 사 유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(40건)				84,388,071,440	63,389,011,630	51,371,037,660	29,541,229,590	3,475,804,190	
글로벌사업단	무역 및 투자유치	관광개발 투자유치 기반조성	시설비	500,000,000	233,867,800	233,867,800	220,139,000	45,993,200	토지 및 지장물 보상협의 지연
기획관실	일반행정	주요도정시책 수립 연구용역	연구용역비	526,000,000	393,220,000	393,220,000	130,000,000	2,780,000	강원도 통합브랜드 개발 사업기간 부족
관광정책과	관광	동해안 낭만가도 조성(국고)	전산개발비	665,000,000	1,500,000	1,500,000	663,500,000		길안내(네비게이션) 제작 발주완료 후 적격업체 선정 및 용역기간 장기소요(착수일로부터 5개월)
관광정책과	관광	백두대간 체험형 휴양레저 활성화 연계 협력사업(국고)	사무관리비	60,000,000	52,647,000	26,323,500	33,676,500		백두대간 투어 안내지도(info-map) 개발 용역이 계약완료('12.10.25)되었으나 용역기간 장기간 소요
문화예술과	문화재	문화재 보수정비	시설비	820,000,000	731,586,790	134,560,000	685,440,000		동절기 공사 중단에 따른 사업기간 연장(해빙기 이후 단청과 조경공사 추진, '13년 3월)
환경정책과	에너지 및 자원개발	기후변화적응 및 국민실천지원(국고)	연구용역비	500,000,000	398,550,000	201,375,000	197,175,000	101,450,000	용역기간 장기소요 - 백두대간 기후변화 모니터링 : '12.6월 ~ '13.6월 - 산업폐열 활용 온실가스 감축 : '12.7월 ~ '13.5월 - 생물재해 연구단지 구축 지원 : '12.7월 ~ '13.5월
맑은물보전과	상하수도·수질	수질오염 총량제 시행 기반 마련	연구용역비	170,000,000	146,700,000	73,350,000	73,350,000	23,300,000	용역기간 장기소요('12.6월 ~ '13.9월)
산림자원과	임업·산촌	사방사업(국고)	시설비	15,739,818,330	15,681,692,620	14,167,502,890	730,515,300	841,800,140	사방사업(2차) 추가실시로 사업기간 장기소요('12.11월 ~ '13.6월)
산림자원과	임업·산촌	사방사업(국고)	감리비	223,540,000	210,941,000	190,125,000	12,517,000	20,898,000	사방사업(2차) 추가실시로 사업기간 장기소요('12.11월 ~ '13.6월)
산림자원과	임업·산촌	사방댐 조성관리(보조)	시설비	1,793,763,000	1,792,039,890	845,723,560	697,039,440	251,000,000	실시설계 및 주민설명회 등 사전절차 이행 후 대규모 물가두기담 추진에 따른 사업기간 장기소요
산림자원과	임업·산촌	사방댐 조성관리(보조)	감리비	16,000,000	14,050,000		14,050,000	1,950,000	실시설계 및 주민설명회 등 사전절차 이행 후 대규모 물가두기담 추진에 따른 사업기간 장기소요
에너지자원과	에너지 및 자원개발	신재생에너지 지방보급지원(국고)	시설비	5,935,000,000	4,546,446,760	45,854,200	5,889,145,800		풍력발전기 제작기간(10개월) 장기소요

(단 위 : 원)

과 목				예산 현액 ㉑	지출원인 행 위 액	지 출 액 ㉒	다음연도 이월액 ㉓	집행잔액 ㉑-㉒-㉓	이 월 사 유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
에너지자원과	에너지 및 자원개발	신재생에너지 지방보급지원 (국고)	감리비	50,000,000	35,400,000	17,700,000	32,300,000		풍력발전기 제작기간(10개월) 장기소요
에너지자원과	에너지 및 자원개발	신재생에너지 지방보급지원 (국고)	시설부대비	15,000,000	6,971,800	6,971,800	8,028,000	200	풍력발전기 제작기간(10개월) 장기소요
자연환경연구사업소	자연	생태하천 복원 사업(국고)	시설비	2,110,733,070	1,368,724,070	148,689,070	1,962,044,000		행정절차(환경부) 이행('12.5~10월) 기간 장기화로 사업 발주 지연
자연환경연구사업소	자연	생태하천 복원 사업(국고)	감리비	63,000,000			63,000,000		행정절차(환경부) 이행('12.5~10월) 기간 장기화로 사업 발주 지연
자연환경연구사업소	자연	생태하천 복원 사업(국고)	시설부대비	6,758,000	5,594,600	5,594,600	1,163,400		행정절차(환경부) 이행('12.5~10월) 기간 장기화로 사업 발주 지연
투자유치과	산업진흥· 고도화	수도권 이전기업 보조금 지원 (국고)	자치단체 자본보조	7,768,755,000	3,989,648,000	3,989,648,000	1,791,853,000	1,987,254,000	현재 이전기업 투자 진행 중 (투자보조금 중 70% 기지원, 30%는 '13년 이전완료 후 지원예정)
투자기반조성과	무역 및 투자유치	동해안 경제자유 구역 지정 및 개발 추진	연구용역비	530,000,000	463,701,000	86,391,000	443,500,000	109,000	경제자유구역 예비지정('12.9.25) 이후 사업추진에 따른 사업 기간 부족
전략산업과	산업진흥· 고도화	글로벌 첨단 나노 바이오 융합산업 육성계획 수립	연구용역비	200,000,000			200,000,000		나노바이오산업 육성 및 발전가능성, 입지·투자 적합성 분석 등 다양한 자료 검토와 근거자료 조사를 위한 용역기간 장기소요 ('12.12월 ~ '13.5월)
도로철도교통과	도로	반곡~남산간 도로 확포장공사 (국고)	시설비	1,833,991,000	335,500,000		1,833,991,000		조달청 최저가 공사입찰에 따른 업체선정 지연
도로철도교통과	도로	반곡~남산간 도로 확포장공사 (국고)	감리비	150,000,000	123,700,000		150,000,000		조달청 최저가 공사입찰에 따른 업체선정 지연
도로철도교통과	도로	반곡~남산간 도로 확포장공사 (국고)	시설부대비	5,000,000	1,006,500	1,006,500	3,993,500		조달청 최저가 공사입찰에 따른 업체선정 지연
도로철도교통과	도로	도로 재해복구 (국고)	시설비	5,740,926,790	3,864,037,790	3,864,037,790	1,876,889,000		태풍 산바 피해('12.9.14~9.17) 복구사업으로 사업기간 장기소요 ('12.9월 ~ '13.6월)
도로철도교통과	도로	도로 재해복구 (국고)	시설부대비	19,280,500	17,280,500	17,280,500	2,000,000		태풍 산바 피해('12.9.14~9.17) 복구사업으로 사업기간 장기소요 ('12.9월 ~ '13.6월)
도로철도교통과	도로	동서 녹색평화도로	시설비	2,140,000,000	305,164,000	305,164,000	1,834,836,000		주민설명회, 환경영향평가 등 행정절차 이행에 따른 착공 시기 지연

(단 위 : 원)

과 목				예산 현액 ㉒	지출원인 행 위 액	지 출 액 ㉓	다음연도 이월액 ㉔	집행잔액 ㉕-㉖-㉗	이 월 사 유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
방재담당관	수자원	하천 재해예방 (국고)	시설비	27,584,958,900	22,040,978,310	21,232,024,870	6,352,934,030		사업 발주 및 토지보상 지연에 따른 사업기간 부족
방재담당관	수자원	하천 재해예방 (국고)	감리비	1,097,114,500	836,350,500	836,350,500	260,764,000		사업 발주 및 토지보상 지연에 따른 사업기간 부족
방재담당관	수자원	하천 재해예방 (국고)	시설부대비	67,844,500	39,474,520	39,474,520	28,369,980		사업 발주 및 토지보상 지연에 따른 사업기간 부족
방재담당관	수자원	하천 재해예방	시설비	200,000,000	175,674,400	87,837,000	112,163,000		용역기간 장기소요('12.7월~'13.7월)
도로관리태백지소	도로	원인자부담 도로 점용대행공사	시설비	1,548,964,330	1,456,904,330	1,456,904,330	92,060,000		도로점용공사 구간내 암반층 발생에 따른 공사이연
도로관리북부지소	도로	지방도460호 붕괴 사면 긴급복구	시설비	850,000,000	614,330,780	144,343,000	705,657,000		사면 절취중 추가붕괴 및 동절기 구조물 콘크리트 타설 불가에 따른 공사이연
도로관리북부지소	도로	지방도460호 붕괴 사면 긴급복구	시설부대비	5,000,000			5,000,000		사면 절취중 추가붕괴 및 동절기 구조물 콘크리트 타설 불가에 따른 공사이연
방호구조과	재난방재· 민방위	소방항공대 시설 장비보강	자산및물품 취득비	856,593,000	818,747,650	570,748,060	274,844,940	11,000,000	외자구매에 따른 구매절차 장기 소요
홍천소방서	재난방재· 민방위	양덕원안전센터 청사 신축	시설비	1,379,660,000	55,323,650	55,323,650	1,324,336,350		'12년 제1회 추경반영 추진에 따른 하반기 착공으로 사업기간 부족
홍천소방서	재난방재· 민방위	양덕원안전센터 청사 신축	감리비	15,300,000			13,390,000	1,910,000	'12년 제1회 추경반영 추진에 따른 하반기 착공으로 사업기간 부족
홍천소방서	재난방재· 민방위	양덕원안전센터 청사 신축	시설부대비	5,040,000	595,000	595,000	4,445,000		'12년 제1회 추경반영 추진에 따른 하반기 착공으로 사업기간 부족
수산정책과	해양수산· 어촌	지방어항 유지 보수	시설비	1,137,120,520	1,128,060,870	903,750,020	47,010,850	186,359,650	해안선 변화모니터링 용역 및 사후환경영향조사 장기소요 (영진항, 가진항)
해양항만과	해양	연안침식 모니터링 용역 (국고)	연구용역비	600,000,000	538,080,000	323,280,000	276,720,000		용역기간 장기소요('12.8월 ~ '13.5월)
해양항만과	해양수산· 어촌	무역항 국제항로 활성화 지원	자치단체경상 보조금	1,457,910,000	964,521,500	964,521,500	493,388,500		- 장금상선(주) 손실보전금('10년분) 동해시 예산 미반영에 따라 '13년 예산 확보시 지급 - DBS크루즈에서 손실보전금('12년분) 결산 미실시로 '13년 지급