

라. 계속비 이월

(단 위 : 원)

과 목				사업기간	총 사업비	예산 현액 (가)	지출원인 행 위 액	지 출 액 (나)	다음연도 이 월 액 (다)	집행잔액 (라)-(나)-(다)	비 고
조 직	부 문	세부사업	통계목								
합 계(12건)					999,597,009,000	44,240,034,970	20,351,237,840	16,483,902,470	27,748,934,220	7,198,280	
산림개발연구원 동부지원	임업·산촌	산림생태문화 체험단지조성 (국고)	시설비	2010.01.01	10,000,000,000	2,866,262,530	2,265,165,090	1,474,236,500	1,392,026,030		백두대간 지역 특성상 해토시기 지연 및 잦은 강설 등 기상여건 악화로 계획공정 지연
				2014.12.31							
산림개발연구원 동 부지원	임업·산촌	산림생태문화 체험단지조성 (국고)	감리비	2010.01.01		34,000,000	34,000,000	18,534,390	15,465,610		백두대간 지역 특성상 해토시기 지연 및 잦은 강설 등 기상여건 악화로 계획공정 지연
				2014.12.31							
산림개발연구원 동 부지원	임업·산촌	산림생태문화 체험단지조성 (국고)	시설부대비	2010.01.01		20,000,000	18,752,000	18,752,000	1,248,000		백두대간 지역 특성상 해토시기 지연 및 잦은 강설 등 기상여건 악화로 계획공정 지연
				2014.12.31							
투자기반조성과	지역및도시	원주기업도시 진입도로 개설	시설비	2009.01.01	65,323,009,000	12,033,242,610	10,107,229,260	9,466,829,260	2,566,413,350		토지보상 협의 및 보상절차 지연
				2014.12.31							
투자기반조성과	지역및도시	원주기업도시 진입도로 개설	감리비	2009.01.01		188,000,000	134,507,000		188,000,000		토지보상 협의 및 보상절차 지연
				2014.12.31							
투자기반조성과	지역및도시	원주기업도시 진입도로 개설	시설부대비	2009.01.01		12,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000		토지보상 협의 및 보상절차 지연
				2014.12.31							
시설과	체육	동계올림픽 경기장 건설 (국고)	시설비	2011.01.01	540,400,000,000	19,709,000,000	3,430,105,170	1,659,400,000	18,049,600,000		조직위원회 경기장 입지변경 및 기재부 사업계획 적정성 검토 지연
				2016.12.31							
시설과	체육	동계올림픽 경기장 건설 (국고)	시설부대비	2011.01.01		76,000,000	34,797,660	34,797,660	34,004,060	7,198,280	조직위원회 경기장 입지변경 및 기재부 사업계획 적정성 검토 지연
				2016.12.31							
시설과	체육	동계올림픽 경기장 진입도로 건설	시설비	2011.01.01	374,800,000,000	4,886,770,000			4,886,770,000		조직위원회 경기장 입지변경 및 기재부 사업계획 적정성 검토 지연
				2016.12.31							
시설과	체육	동계올림픽 경기장 진입도로 건설	시설부대비	2011.01.01		13,230,000			13,230,000		조직위원회 경기장 입지변경 및 기재부 사업계획 적정성 검토 지연
				2016.12.31							
수산정책과	해양수산· 어촌	오호항건설 (국고)	시설비	2011.01.01	4,829,000,000	2,531,591,830	2,499,299,950	2,435,695,950	95,895,880		장기 계속공사로 2차공사 준공시기 미도래('13. 3월준공)
				2014.12.31							
수산정책과	해양수산· 어촌	교암항 건설 (국고)	시설비	2012.01.01	4,245,000,000	1,869,938,000	1,825,381,710	1,373,656,710	496,281,290		동절기 공사중단에 따른 사업기간 연장
				2013.12.31							