

## [별첨 10] 투자심사 사업 추진현황

사업명	제2 강원학사 건립	담당자	교육법무과 엄익태 (☎249-2453)
-----	------------	-----	--------------------------

### □ 사업목적 및 필요성

- 그간 끊임없이 제기돼왔던 서울 강북지역 소재 대학생들의 장거리 통학에 따른 불만을 적극 해소하고,
- 기존에 운영해오던 강원학사와 함께 제2 강원학사를 신규 개사함으로써 도민 수혜규모가 획기적으로 확대되는 등 강원인재육성 제2 도약기반 조성

### □ 사업개요

- 기 간 : 2015년 5월 ~ 2016년 9월
- 위 치 : 서울 도봉구 창동 629-4번지 외 2필지
- 규 모 : 지하 1층 지상10층, 연면적 6,050㎡ (사생수용인원 : 200명)

### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	13,000	-	5,735	7,265	-
시 도 비	1,000	-	500	500	-
시군구비	6,000	-	5,000	1,000	-
민간자본	6,000	-	235	5,765	-

### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 제2 강원학사 건물.토지매입 계약체결 및 완불 : 2016년 4월
- 제2 강원학사 건물 리모델링 추진 : 2016년 6월 ~ 8월
- 제2 강원학사 사생선발 및 운영계획 수립 : 2016년 8월

### □ 향후계획

- 제2 강원학사 리모델링 완료 및 준공식 개최 : 2016년 9월
- 제2 강원학사 입사생 관리 등 학사 운영 : 2016년 9월 이후

### □ 사업변경 내역

- 사업기간 단축(건물.부지 조기매입) : <당초>2017년 2월 → <변경>2016년 9월
- 사업비 증액(학사 內 강당 신규설치) : <당초>128억원 → <변경>130억원

사업명	세계정상급 S연구소 유치	담당자	전략산업과 홍명표 (☎249-3832)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 세계 정상급 연구소인 미국 S 연구소를 유치하여 도내 바이오산업의 R&D 경쟁력 강화
- 제약분야 기업 유치 및 관련기업의 R&D 지원을 통한 아시아의 바이오 신약 연구거점 구축

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2018년 (10년)
- 위 치 : 강원대학교 의생명과학관 7 ~ 10층
- 규 모 : 연구원 운영 1식(사무실, 연구실 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	30,000	16,872	2,188	2,100	8,840
시 도 비	10,000	7,350	1,000	1,000	650
시군구비	10,000	6,225	1,000	1,000	1,775
기 타	10,000	3,297	188	100	6,415

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 항체관련 연구과제 수행 16건(자체 7건, 정부과제 6건, 공동연구 3건)
- 연구결과 권리화 : 특허출원 9건, SCI(E)급 논문 15건

향후계획

- 항암치료용 항체 후보물질 발굴 개발 등 연구과제 수행
- 자체·공동연구과제 성과물 권리화 및 사업화 추진

사업명	원주기업도시 진입도로 개설공사	담당자	기업지원과 신승철 (☎249-2956)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지식기반형 연구·산업단지와 주거공간이 복합된 도시개발 목적으로 정부 정책사업으로 추진 중인 원주기업도시의 진입도로 확충
- 원주 서북부 지역의 교통인프라 구축으로 지역발전 및 경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2016년
- 위 치 : 원주시 지정면 신평리~만종리
- 규 모 : 도로확포장 L=3.39km(B=20m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 67,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	67,400	49,400	8,000	10,000	-
시 도 비	47,400	39,400	8,000	-	-
지 방 채	20,000	10,000	-	10,000	-

※ 지방채는 시도지역개발기금융자('14, '16년 각 100억원)

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 사업부지 보상완료('14년 11월)
- 토공 작업 및 만종2교 설치 등 공사 진행 중

향후계획

- 시설공사 지속 추진(포장공, 부대공)
- 2016년 9월 준공 예정

사업변경 내역(해당없음)

사업명	GTI국제무역·투자박람회	담당자	통상지원과 박나원 (☎249-2175)
-----	---------------	-----	--------------------------

**사업목적 및 필요성**

- GTI 지역 간 무역·투자 확대 등 실질적 경제교류를 통한 공동발전 기반 마련 및 관광·문화·교육 등 인적·물적 교류 확대 계기 마련
- 도내 기업의 국내·외 시장 개척·선점기회 제공으로 지역경제 활성화 기여

**사업개요**

- 기 간 : 2013 ~ 계속
- 위 치 : 강원도 내
  - 강릉시 실내종합체육관 일원('13, '14) / 속초시 엑스포공원 일원('15, '16)
- 규 모 : GTI 회원국 등 10여 개국, 500여개 기업

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,084백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,084	3,545	2,139	2,200	2,200
국 비	4,495	1,800	895	900	900
시 도 비	5,589	1,745	1,244	1,300	1,300

**추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 종합계획 수립 (조직위원회 구성, 기업 및 참관객 모집, 세부행사 등) : 1월
- 시군 및 유관기관 간담회, 홍보 브로셔 배부 : 7,000부(3개권 언어)
- 희망바이어 수요조사 및 국내 참가기업 모집 : 350개 기업
- 박람회 행사 대행사 선정 및 행사계획 협의 : 6월

**향후계획**

- 국내외 홍보 전개 : 방송, 신문, 인터넷, SNS 이벤트 등
- 해외기업 모집(150개) : '16. 7~8월
- 국내외 유력 바이어 발굴 및 1:1 매칭 : '16. 7~8월
- 박람회 종합운영계획 수립 및 매뉴얼 작성 : '16. 8~9월
- 전시장 설치 및 박람회 개최 : '16. 10월

사업명	1시군 1대표 문화예술 육성	담당자	문화예술과 이연기 (☎249-2781)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 2018 동계올림픽 대비 강원도의 대표적 전통문화를 예술콘텐츠로 육성
- 우수한 강원도 문화역량을 세계에 알리고, 국제적 위상 제고

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018
- 위 치 : 강원도내 18개 시군
- 규 모 : 18개 문화예술 콘텐츠 육성(1시군 1문화콘텐츠)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,909백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,909	-	909	1,000	1,000
시 도 비	1,459	-	459	500	500
시군구비	1,450	-	450	500	500

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 1시군 1대표 문화콘텐츠 선정완료 : 2015. 7월
- 공연기본컨셉 확정 및 기초연습 : 2015. 8월~12월

향후계획

- 개별콘텐츠 컨설팅으로 질적 향상 도모 : 2016년 연중
- 공연자 숙련 및 올림픽관련 행사 시연 : 2016년 연중
- 프레올림픽, 본 올림픽 문화행사 시연 : 2017년~2018년

사업명	강원국제미술전람회 및 강원국제민속예술축전	담당자	문화예술과 안정주 (☎249-3375)
-----	------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 2018평창 동계올림픽의 문화올림픽 실현을 위한 문화행사 개최
- 올림픽 붐 조성 및 올림픽 계기 지속 가능한 문화관광자원 기반 조성

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2018년
- 위 치 : 올림픽 개최도시 등 (강릉, 평창) 중심
- 규 모 : 강원국제미술전람회('13,'15,'17,'18) 및 국제민속예술축전('14,'17,'18) 개최

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,740	4,640	1,350	1,250	2,500
국 비	3,899	1,899	500	500	1,000
시 도 비	3,100	2,741	850	750	1,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '17년 및 '18년 국제미술전람회 및 민속예술축전 동시 개최 기반 구축
  - '16년 강원국제민속축전 ⇨ '17년 강원국제민속축전 개최 방침결정 : '16. 4월
  - 행사계획, BI개발, 콘텐츠 사전제작, 해외팀 섭외 등 : '16. 5월~8월

향후계획

- '16년 세부실행계획 수립 및 사전 홍보활동 전개(언론, SNS, 찾아가는 공연 등) : '16. 9월~12월
- 참가자(공연팀, 지원인력 등)교육, 행사장 세팅완료, 최종점검 : '17년 1월
- '17년 강원국제미술전람회 및 민속예술축전 개최 : '17. 2월
- '17 통합 동시 결과 성과 분석 및 2018년 본 행사 준비 : '17년 3월~

사업명	한류 K-컬처 콘텐츠 경쟁력 강화	담당자	문화예술과 안정주 (☎249-3375)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 동계올림픽 계기, 국제 수준의 K-컬처 콘텐츠 마련으로 국내외 올림픽 붐 조성
- 한류의 확산 및 4계절 이벤트 마케팅을 통한 새로운 문화관광 수요 창출

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)
- 위 치 : 올림픽 개최도시 3개 시군(강릉, 평창, 정선) 중심
- 규 모 : 올림픽 붐조성 ‘한류 K-컬처 이벤트’ 개최(도, 강릉, 평창, 정선)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	12,000	-	1,200	1,948	8,852
국 비	6,000	-	600	974	4,426
시 도 비	2,937.5	-	379.5	596	1,962
시군구비	3,062.5	-	220.5	378	2,464

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015년 특구사업 추진계획안 제출 : '15. 3월
- 2015년 특구사업 검토의견 통보(문체부) : '15. 4월
  - 재원변경 : 지역발전특별회계 → 관광진흥개발기금 ※ 문체부 특구지원 예산
- 2015년 특구사업 사업계획 조정 확정(문체부, 도, 시.군) : '15. 6월
- 2015년 한류K-컬처 이벤트 개최 : '15. 10월 ~ '16. 2월
  - 평창겨울음악제, 음악창작극 ‘초희’, 평창겨울연희대축전, K-POP콘서트

향후계획

- 2016년 사업계획 조정 및 실행계획 수립 : '15. 9월
- 2016년 한류K-컬처 이벤트 개최 : '16. 12월 ~ '17. 2월

사업명	도 체육회관건립	담당자	체육과 장선희 (☎ 249-2803)
-----	----------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 체육행정 전담 사무공간 개선 및 선수 합숙소 운영으로 강원체육 발전 도모
- 강원도 3개체육회의 한 건물 내 입주로 체육행정의 시너지 효과 기대

사업개요

- 위 치 : 강원도 춘천시 송암동 165번지외 11필지, (8,673㎡)
- 규 모 : 지하1층/지상4층(건축 연면적 6,080㎡)
- 사업기간 : '13. 1 ~ '16. 8월
- 사 업 비 : 17,245백만원(국비 11,855, 도비 5,390)
- 시설내역 : 3개 체육회·가맹경기단체 사무실, 선수합숙소 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,245백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	17,245	9,093	5,680	2,472	-
국비	11,855	6,187	5,668	-	-
도비	5,390	2,906	12	2,472	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도 체육회관 건축허가(12.26) 완료 및 공사착공 : '14. 12. 27.
- 건축물 임시사용승인 : '16. 6. 29.
- 편입토지 및 지장물 보상 완료 : '16. 7. 4.

향후계획

- 건축물 사용승인 완료 : '16. 8.



사업명	강릉 육상보조경기장 신축	담당자	체육과 장선희 (☎ 249-2803)
-----	---------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2015년 제96회 전국체육대회 개최에 따른 공인 육상보조경기장 없어 공인 육상경기규칙 제2조에 의거 주경기장으로부터 100미터 이내에 보조경기장 신설
- 현 스퀘시 경기장(민간시설)은 관람석이 없으며 시설기준에 의거 관람석을 확보하여야 하나, 부지 협소하여 관람석 설치가 불가하며, 시설이 노후되고 협소하여 육상보조경기장 주변 가장자리에 신설

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 8월 ~ 2015년 12월
- 위 치 : 육상보조경기장 - 강릉시 교동 산54-1번지일원  
스쿼시경기장 - 강릉시 노암동 113번지일원
- 규 모
  - 400m 4레인, 120m 직선주로 6개, 필드(천연잔디:105m×68m)
  - 웬스, 육상장비 창고, 화장실, 탈의실, 관람석 등 임시부대시설
  - 스퀘시장 : 연면적 1,500㎡(지상1층), 코트 6면, 관람석 등 부대시설
  - 토지보상 7필지, 분묘 등 지장물 보상 31개소 보상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,324백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,324	1,122	1,868	5,334	-
국 비	1,662	1	86	1,575	-
도 비	1,555	1	147	1,407	-
시 군 비	5,107	1,120	1,635	2,352	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 설계용역 : 2013. 8 ~ 2014. 9
- 육상보조경기장 신설 : 2014.12. ~ 2015.7
- 스퀘시경기장 신축 : 2014. 12. ~ 2015. 8.

사업명	강촌~창촌간 도로확포장공사	담당자	도로철도과 정원수 (☎ 249-2838 )
-----	----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 국도46호선과 서울~춘천고속도로의 연계로 접근도로 확충
- 선형불량구간 구조개선으로 강촌지역 관광산업과 국토균형발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2009~2017년
- 위 치 : 춘천시 남산면 강촌리 ~ 창촌리(지방도403호)
- 시 공 사 : (주)금호산업 외 1개사
- 사업규모 : 확포장 5.3km(교량 591m, 터널 134m 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 103,142백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	103,142	39,754	6,500	14,300	42,588
도 비	103,142	39,754	6,500	14,300	42,588

추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 총331필지 175,931㎡중 250필지 115,600㎡ 보상협의 완료
- 교량 2개소/351m 완료, 토공 5.3km중 0.7km완료

향후계획

- '17년도까지 강촌우회도로 개통계획으로 추진

사업명	창촌~발산간 도로확포장공사	담당자	도로철도과 정원수 (☎ 249-3427)
-----	----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도403호선(홍천~양구)중 춘천시 남산면과 남면 통과 구간을 확장 및 신설하여 주변지역의 원활한 소통을 위한 교통기반을 구축
- 국도46호선과 서울~춘천고속도로의 연계로 접근도로 확충

사업개요

- 기 간 : 2005~2015년
- 위 치 : 춘천시 남산면 창촌리 ~ 남면 후동리(지방도403호)
- 시 공 사 : 에스에치건설(주)외 1개사
- 사업규모 : 확포장 4.6km(교량 260m, 터널 750m 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 65,459백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	65,459	57,559	7,900	-	-
도 비	65,459	57,559	7,900	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 교량 7개소/260m, 터널 1개소/750m 완료
- 편입 토지 보상 완료 및 공사 준공

사업명	금당~상안미간 도로확포장공사	담당자	도로철도과 김재광 (☎ 249-2835)
-----	-----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 영동고속도로, 국도6호, 31호선과 동계올림픽개최지인 보광휘닉스파크와 연계되는 접근도로 확충
- 위험 및 선형불량구간 도로 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

사업개요

- 기 간 : 2005~2016년
- 위 치 : 평창군 봉평면 유포리 ~ 대화면 개수리(지방도424호)
- 시 공 사 : 삼능건설주식회사
- 사업규모 : 확포장 8.14km(교량 4개소 390m 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 62,429백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	62,429	38,492	5,000	5,700	13,237
도 비	62,429	38,492	5,000	5,700	13,237

추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

- 총260필지 197,774m<sup>2</sup>중 240필지 172,064m<sup>2</sup> 보상협의 완료
- 교량 3개소/380m 완료, 확포장 8.14km중 5.47km완료

향후계획

- 잔여토지(20필지 25.710m<sup>2</sup>) 보상 완료 및 도로 확.포장 2.67km 계속 추진

사업명	통리~신리간 도로확포장공사	담당자	도로철도과 송창현 (☎ 249-3427)
-----	----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 터널화.교량화를 통한 이동시간 단축으로 물류비용 절감
- 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

사업개요

- 기 간 : 2001~2016년
- 위 치 : 태백시 황연동 통리 ~ 삼척시 도계읍 신리(지방도427호)
- 시 공 사 : 한일건설 외 3개사
- 사업규모 : 확포장 9.09km(터널 910m포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 110,858백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	110,858	100,155	4,500	6,203	-
도 비	110,858	100,155	4,500	6,203	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 총524필지 458,887㎡중 502필지 454,306㎡ 보상협의 완료
- 터널 개통 완료, 교량417m/7개소 완료

향후계획

- 16년도까지 도로 5.45km 확포장하여 지역주민 교통편의 제공

사업명	문곡~창리간 도로확포장공사	담당자	도로철도과 정원수 (☎ 249-2834)
-----	----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 국도31호선과 42호선을 연결하는 지방도415호선으로 접근도로 확충
- 문곡~창리간 노폭협소, 급경사, 굴곡부로 인한 교통사고 발생우려 및 동절기 결빙으로 통행이 불편한 구간에 대하여 최선의 방안강구 도로 이용의 편의를 도모하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2010.5~2017.4
- 위 치 : 영월군 북면 문곡리 ~ 평창군 미탄면 창리(지방도415호)
- 시 공 사 : (주)한신공영 외 1개사
- 사업규모 : 확.포장 L=13.24km(교량10개소/279m, 터널1개소890m 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 73,011백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	73,011	18,471	5,300	9,797	39,443
도 비	73,011	18,471	5,300	9,797	39,443

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 총780필지 384,192㎡중 202필지 120,994㎡ 보상협의 완료
- 교량 2개소(73m) 완료, 터널890m 굴착 및 라이닝 완료
- 토공 12.35km중 1.97km완료

향후계획

- '17년도까지 밤재터널 개통계획으로 추진

사업명	동서녹색평화 도로(두타연)개설공사	담당자	도로철도과 백명열 (☎ 249-2838)
-----	--------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 굴곡부 선형개량 및 교량재가설로 접경지역과 주변관광지(두타연, 평화의 댐 등) 접근로 개설
- 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. 25 ~ 2016. 3. 8
- 위 치 : 양구군 방산면 송현리 ~ 고방산리(지방도460호)
- 시 공 사 : 금광기업(주)외 2개사
- 사업규모 : 도로개설 L=1.56km(터널 382m, 교량 170m/2개소 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,000	13,532	4,008	2,460	-
국 비	14,000	9,472	2,806	1,722	-
도 비	6,000	4,060	1,202	738	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

- 실시설계 용역완료 : '11.11.26~'12.12.10
- 공사계약심사 및 일상감사 : '12.12.17
- 공사착수 : '13.3.25
- 교량190m/2개소, 터널공 완료
- 용지보상 완료

향후계획

- 포장 1.56km 완료 등 전체 공사 준공 추진

사업명	지내~고성간(새밀고개) 도로확포장공사	담당자	도로철도과 김용수 (☎ 249-3424)
-----	-------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도403호선 춘천~화천간 새밀고개 터널을 개설하여 기능을 향상함
- 선형불량구간 구조개선으로 춘천~화천간의 지방도 연결기능을 향상하고 관광산업과 국토균형발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2011~2017년
- 위 치 : 춘천시 신북읍 지내리 ~ 사북면 고성리(지방도403호)
- 시 공 사 : (주)태영건설
- 사업규모 : 확포장 3.76km(교량 185m, 터널 2,110m포함), 재포장 2.14km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	52,720	19,006	5,400	7,000	21,314
도 비	52,720	19,006	5,400	7,000	21,314

추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 총126필지 58,334㎡중 117필지 57,213㎡ 보상협의 완료
- 새밀터널 공동구 및 배수공 완료, 터널 라이닝 1,866m완료(총 2,100m)  
교량 2개소/145m 하부공 및 거더 설치 및 1개소/100m 슬라브 설치

향후계획

- '17년까지 용지 보상 완료



사업명	고성소방서 신축	담당자	소방행정과 정만수 (☎249-5123)
-----	----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 대형관광 숙박건물과 전국 최다 해변 보유로 소방수요 증가
- 소방서 미설치 고성군민 상대적 소외감 해결 및 소방인프라 강화

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015년
- 위 치 : 고성군 간성읍 신안리 170번지, 부지면적 9,321m<sup>2</sup>
- 규 모 : 철근콘크리트조 2/1층 1동, 연면적 2,963.32m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,500	2,418	4,082	-	-
시 도 비	3,250	1,209	2,041	-	-
시군구비	3,250	1,209	2,041	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 5. 4. 준공처리(건축·전기·통신·소방공사, 건축·전기·통신감리)
- 2015. 5. 11. 입주 / 2016. 5. 22. 개서식 개최

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 5,500백만원 → 변경 6,500백만원 (증1,000백만원)  
- 연약지반, 군사보호 고도제한 등으로 건축면적 증가로 공사물량 증가

사업명	양양소방서 신축	담당자	소방행정과 신영섭 (☎249-5150)
-----	----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 각종 재해·재난 및 생활안전 위협으로부터 지역주민 보호
- 소방력(청사+장비+인력) 확충을 통한 재난수습 중추기관으로 자리매김

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016년
- 위 치 : 양양군 양양읍 남대천로 33, 부지면적 9,767㎡
- 규 모 : 철근콘크리트조 3/1층 1동, 연면적 2,774.16㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,500	1,500	4,500	500	-
시 도 비	3,500	500	2,500	500	-
시군구비	3,000	1,000	2,000	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 3. 2. 공사착공 / 2015. 3. 25. 기공식 개최
- 2016. 4. 30. 준공 / 2016. 5. 24. 개서식 개최
- 2016. 7. 11. 신축부지 상호교환(도유지 ↔ 군유지)

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 5,500백만원 → 변경 6,500백만원 (증1,000백만원)  
- 빗물처리시설 및 에너지 관련 법규 강화, 건설공사 표준품셈 적용단가 상승 등

사업명	강릉소방서 신축	담당자	소방행정과 정만수 (☎249-5123)
-----	----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도내 가장 노후되고 협소한 소방서(1980년. 35년 경과)로 신축 필요성
- 2018 동계올림픽 대비 적정 소방인력, 장비 등 안전인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2017년
- 위 치 : 강릉시 흥제동 577번지 일원 공공청사지구 16,532㎡
- 규 모 : 철근콘크리트조 3/1층 1동 연면적 3,719.54㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,650	700	4,950	4,500	500
시 도 비	6,150	700	2,950	2,000	500
시군구비	4,500	-	2,000	2,500	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 2015. 3 ~ 12월 부지조성공사
- 2015. 4 ~ 9월 건축설계
- 2016. 6. 23. 공사착공 / 2016. 7. 14. 기공식 개최

향후계획

- 2017. 9월 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경(2회)
  - 1회 : 7,700백만원 → 10,650백만원(증2,950백만원)  
\* 부지조성공사비 2,000백만원, 부지정형화 사유지 매입비 950백만원
  - 2회 : 10,650백만원 → 12,650백만원(증2,000백만원)  
\* 설계용역결과에 따른 공사비 증액 분 반영(연면적 증가 등)

사업명	농업기술원 이전조성사업	담당자	농업기술원 총무과 고병대 (☎248-6162)
-----	--------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 기술원 주변 도시화 및 시험포장 도시계획도로 편입 → 청사이전 시급
- 강원농업의 100년 미래를 위한 청사이전 및 연구·지도기반시설 구축

사업개요

- 기 간 : 2015~2022(8년)
- 위 치 : 춘천시 신북읍 산천리 일원
- 규 모 : 28ha(청사 0.6, 연구·부대시설 3.3, 시험포장 등 24.1)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 51,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	51,200	-	315	4,797	46,088
국 비	16,700	-	-	-	16,700
시 도 비	34,500	-	315	4,797	29,388

추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- '15.3~'16.02 : 기본계획(도시계획변경, 환경영향평가, 문화재조사 등) 수립 완료
- '16.3~'16.12 : 현황측량, 토질조사, 건축·토목·조경 등 실시설계 진행 중

향후계획

- '17~'19년 : 부지매입, 토목·건축 및 연구기반시설 공사
- '20~'22년 : 부대시설 및 조경공사, 청사이전 및 준공식

사업변경 내역(해당없음)