

도지사 공약사업 관리카드

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|------|---------|------|
| 공 약 명 | 철원~고성 고속도로 건설 | | | 관리번호 | 4-80 |
| 추진부서 | 도로과 | 담 당 자 | 김재광 | 전화번호 | 3427 |
| 협조부서 | - | | | | |
| 실천목표 | 임기 이후 완료 | | 추진상황 | 추진중(정상) | |

□ 사업개요

- 사업기간 : 미 정
- 사업량 : 고속도로 건설 L=115.3km
- 총사업비 : 5,545,900백만 원(국비)
- 주요내용
 - 접경 지역인 인천~경기~강원을 연결하는 동서 간선도로망 확보 필요
 - 고속도로망 확충을 통한 물류기능 강화로 대체산업 육성 등 균형발전 도모

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

| 구 분 | 총사업비 | 연도별 투자 실적 및 계획 | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기이후 |
| 계 | 5,545,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545,900 |
| 국 비 | 5,545,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545,900 |

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 현재》

- 제2차 고속도로 건설계획('21~'25.) 반영 건의 : '19.3.
- 제2차 고속도로 건설계획 일반사업 미반영 : '22.1.

《2024년 2분기》

- 강원자치도 고속도로망 구축 용역 착수보고회(시군) 개최 : '24.5.
 (용역 : '24.3.4~'26.3.3. / 3.36억 / 동명기술공단, 한국아이티에스 학회 수행)
 ⇒ 용역 결과(필요성, 경제성 등)를 통해 제3차 계획 반영 추진(경쟁력 확보)

《현재까지 목표달성》

| 주요사업 | 목표치(2024) | 추진상황 (완료/추진중/미착수) | 추진내용 |
|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 철원~고성 고속도로 건설 | 제3차 고속도로 계획 (‘26~’30) 반영 | 추진중 | 제3차 고속도로 계획 (‘26~’30) 반영 추진 |

□ 향후계획

- 제3차 고속도로 건설계획(‘26~’30.) 반영 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 제2차 고속도로 건설계획(‘21~’25) 미반영으로 사업추진 지연
- 대책
 - 제3차 고속도로 건설계획(‘26~’30) 반영 위한 협력 강화(시·군, 정부, 의회)

<기대효과>

- 접경지역으로의 접근성 개선으로 낙후 지역간 물류·관광산업 활성화
- 인천~경기~강원을 연결하는 동서 신 간선도로망 확보