

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	한방산업특구 지정			관리번호	5-121
추진부서	자원산업과	담 당 자	임미성	전화번호	7425
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	폐기	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업량 : 한방산업특구 조성 1식
- 총사업비 : 298.2억 원(국비 150, 도비 74, 시군비 74.2)
- 주요내용 : 도계캠퍼스 한방 관련 학과 신설 및 관련 산업 R&D, 한방병원 유치, 약초재배단지 및 한방체험단지 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	29,820	0	20	5,800	6,000	6,000	6,000	6,000
국 비	15,000			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
도 비	7,400			1,400	1,500	1,500	1,500	1,500
시군비	7,420		20	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500
기 타	0							

□ 추진실적

《기 추진실적 : '23. 2분기 현재》

- 한방산업특구 추진 관련 관계기관 협의(도·삼척시·강원대) : '22. 4월
- 한방산업특구 지정 사업타당성 연구용역 추진(삼척시) : '23.1~4월
- 사업타당성 용역 결과에 따른 사업 추진 가능성 검토 : '23.6월

《2023년 3분기》

- 공약사업 추진상 문제점 등 검토결과 지휘부 보고 : '23.8월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2023)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
한방산업특구 지정	한방산업특구 조성 기본계획 수립	중단	타당성 조사 용역 추진 (삼척시)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
1	-	-	1	-	-

○ 주요 추진실적 등

- 한방산업특구 추진을 위한 관계기관 협의(도·삼척시·강원대) : '22.4월

□ 폐기 사유

- 타 지역 한방산업 특구지정 사유를 보면 ㉠ 유통/시장발달, ㉡ 주요 생산지, ㉢ 한의학과, ㉣ 한방역사 등이 주요 요인이지만, 도계읍의 경우 한방과 관련된 요인이 전무
- 강원대 도계캠퍼스 설립 당시(2003년) 추진되었던 한방병원, 한방연구시설, 한방의학 관련학과, 한의학 전문대학원 등의 조성 계획이 현재는 무산된 상태로 현실적으로 한방의학 관련 학과 유치에 어려움이 있음
- 도계읍의 경우, 한방관련 산업기반이 전혀 없으며 한방관련(작물재배업, 관련 서비스업) 종사자도 전무하여 산업특화도(LQ)* 측정 불가
 - * LQ(Location Quotient)란 일정한 지역이 어떤 산업에 특화되었는가를 판별하는 계수(= A산업의 지역고용률/A산업의 전국고용률)
- 무엇보다, 사업시행 주체인 삼척시의 추진의지가 중요하나 한방관련 인프라가 전혀 없는 상태에서 관련 특구지정 추진에는 한계가 있고, 또한 실익도 없다고 판단
- 도민배심원 심의 결과에 따른 공약 조정(폐기) 완료