

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	백두과학화 전투훈련장(구 태풍사격장) 이전		관리번호	5-124	
추진부서	접경지역과	담 당 자	장형원	전화번호	3891
협조부서	양구군 기획예산실				
실천목표	임기 이후 완료 (임기 내 합의각서 체결)		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 現 백두과학화 전투훈련장(국토정중앙면 죽리 일원, 약 5km²) 이전 추진
 - 이전방식 : 기부대양여 협의 추진(양구군 ↔ 군부대)
 - 이전부지 : 청리, 월운리 일원(전차사격장·그 외 훈련장 분산이전)

(단위 : km²)

구 분	총 면적	국·공유지(산림청 외)	산림청	사유지
합 계	10.27	2.06	6.77	1.44
전차사격장(청리)	3.98	0.37	3.04	0.57
전차 외 훈련장(월운리)	6.29	1.69	3.73	0.87

※ 이전부지 내 산림청 부지 66% 포함

□ 재원투자 실적 및 계획

- 양구군-국방부 간 합의각서 체결 후 소요예산 반영

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 도·양구군, 백두과학화 훈련장 이전 후보지 관련 협의 : '24. 상반기
 - 이전부지 및 대체 부지에 대한 검토 및 부처별(국방부, 산림청) 이견 확인
 - 이전부지에 대한 산림청 재협의 및 한기호 국회의원실을 통한 조율 협의
- 道 행정부지사, 북부산림청장 방문 협의 및 이전부지 현장 실사 : 7월
 - 기존 대상부지 제공(교환)을 위한 산림청 협조 방안 논의
 - 백두과학화 훈련장 및 이전 대상지 확인, 양구군과 향후 방안 논의
- 도·양구군·북부산림청, 백두과학화 훈련장 이전 관련 실무협의 : 9월
 - 산림청 T/F팀 대상 필요성 및 현황 설명, 구체적인 교환계획 협의

《2024년 4분기 현재》

- 道 행정부지사, 산림청장 방문 및 이전 협의 : 11. 18.
 - 이전 후보지 제공(교환)에 대한 산림청 협조 요청 건의
 - 산림청, 백두과학화 훈련장 이전에 대한 검토의견 제시
 - ※ 국유림 경영관리 기본원칙과 지자체 지역위기 극복을 위해 수용(조건부) 검토
- 도·양구군·용역사, 백두과학화 훈련장 이전 관련 실무협의 : 11월
 - 이전 후보지의 인제군 파급 영향 분석 및 인제군 협의 계획 논의
 - 산림청 이행조건 분석 검토 후 관계기관 의견 조회 및 협의 추진

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
백두과학화 훈련장 이전	산림청과 부지 교환협의	추진 중	<ul style="list-style-type: none"> • 실무협의회 구성 및 운영 • 이전대상지 현지 확인 • 행정부지사 중심의 부처협의 추진 • <u>산림청 조건부 동의에 따른 조건 이행방안 논의</u>

도민소통 실적

- 해당없음

향후계획

- 훈련장 이전을 위한 내·외부(산림청, 국방부, 인제군 등) 협의 추진
 - 훈련장 이전 관련 민원 대비 소음·진동현황 등 자료 준비(양구군)
 - 장기간 추진 지연으로 신청서 현행화 및 관계기관(국방부·軍) 협의 재추진

<기대효과>

- 훈련장 이전을 통한 소음·진동 등 주민불편 해소 및 지역개발 촉진