
도지사 공약사업 관리카드

공 약 명 오색케이블카 설치 관리번호 2-21

추진부서 삭도추진단
담 당 자 함석영 전화번호 7496

협조부서

실천목표 임기 내 완료 추진상황 이행 후 계속 추진

�   사업개요

◦ 사업기간 : 2015~2026년 

◦ 사 업 량 : 삭도 1개소 설치 및 운영

◦ 총사업비 : 117,200백만 원(도비 22,400, 군비 94,800)

◦ 주요내용 : 삭도 연장 3.3㎞, 중간지주 6개소, 상․하부정류장 각 1개소, 산책로 등

�   재원투자 실적 및 계획
(단위 : 백만 원)

구  분 총사업비

연도별 투자 실적 및 계획

기투자
(’15~’21)

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기이후

계 117,200 28,870 1,360 1,800 30,000 20,000 35,170 0

국  비 0 - - - - - - -

도  비 22,400 4,000 - - 10,000 4,000 4,400 -

시군비 94,800 24,870 1,360 1,800 20,000 16,000 30,770 -

기  타 0 - - - - - - -

�   추진실적(성과)

《기 추진실적 : ’24. 4분기 기준 누계》

◦ 국립공원내 삭도설치(내륙형) 시범사업 선정(환경부) : ‘15.8.

◦ 환경영향평가 협의 최종 완료 : ’23.2.27. ※ 협의 개시 : ’15.12.

◦ 공원사업시행허가 등 개별법(4개분야) 인‧허가 완료 : ‘23.3~10.

◦ 설악산 오색 삭도 착공식 개최 : ‘23.11.20. * 국무총리 참석

◦ 오색삭도 설치공사 입찰공고(조달청) : ‘24.3.21.

◦ 궤도사업 허가(양양군) : ‘24.4.16.

◦ 오색삭도 설치공사 입찰희망업체 적격성 심사(조달청) : ‘24.4.23.

◦ 오색삭도 설치공사 개찰 및 종합평가(조달청) : ‘24.5.2~31.



◦ 계약상대자 결정 및 공사(토목, 건축 등 5개 분야) 착공 : ‘24.6.24.

◦ 상부정류장 임시상전 인입 시설공사(전기,통신) 계역체결 : ‘24.7.26.

◦ 오색삭도 건설사업관리 용역 계약 체결 : ‘24.8.17.

◦ 오색삭도 현장사무실 등 가설공사 완료(‘24.10.5.)

◦ 가설삭도 공사전 설계검토 및 사업부지 현황측량(11월)

《2025년 3월 현재》

◦ 투자액(`25년) : 200억 원(도비 40, 군비 160)

◦ 주요추진 사항

- 공사용 진입도로 개설관련 도로관리청 및 유관기관 협의 추진

* 진입도로 기하구조 설계보완 및 관리청 허가, 승인 신청 

- 가설삭도 설계안전도 검사 신청관련 설계도서 검토 보완

- 자재운반용 임시헬기장 현황조사 및 기본계획 수립 추진

《현재까지 목표달성》

주요사업 목표치
추진상황

(완료/추진중/미착수)
추진내용

삭도 건설을 위한 

관계기관 협의 

<2023>

- 환경영향평가 협의

- 개별법 인·허가

완료

- 환경영향평가 협의 완료 : 

’23. 2월

- 개별법 인허가 완료 : ’23. 

10월

설악산 오색삭도 

공사 추진

<2024>

- 계약심사 및 입찰 등

- 삭도시설 공사 착수

- 현장사무실 설치

- 가설삭도 및 지주 공사 

준비, 현황조사 추진 

완료

- 계약체결 및 공사착공 : 

‘24. 7월

- 감리용역 계약체결 및 착수

: ‘24. 7월

- 현장사무소 가설공사 완료

: ‘24. 10월

- 상부정류장 임시상전 인입 

완료 : `24. 10월

- 가설삭도 설계검토 및 

측량 : ‘24. 10월 

- 진입도로 개설 협의

: ‘24. 12월

- 사업부지 수목조사 추진

: ‘24. 12월

<2025>

- 공사용 진입도로 개설

- 가설삭도 설치

- 희귀식물 이식

- 정류장 기초공사

추진중

- 진입도로 개설관련 관리청 

허가신청 : 2월

- 가설삭도 설계보완 추진 : 

2월~

- 지주설치 부지 측량 및 

현황조사  : 2월~



�   도민소통 실적

계
주민간담회,

공청회 등

만족도

조사

민간전문가

자문
언론, 방송 기타

5 5

�   향후계획

◦ (2025년) 가설삭도 설치 및 상·하부 정류장 기초공사 추진 

◦ (2026년) 본 지주, 상하부정류장, 곤돌라 설비 등 완료 및 운행개시

<기대효과>

◦ 정부 최초 내륙형 국립공원 시범사업 추진을 통한 설악산의 자연생태

보전, 사회·신체적 약자의 문화향유권 확대


