

다. 계속비 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

| 과 목 | | | | 사업기간 | 총사업비 | 예산현액 ㉠ | 지출원인 행위액 | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액㉢ | 집행잔액 ㉠-㉡-㉢ | 비 고 |
|-----------------|-------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | |
| 합 계 (49건) | | | | | 945,702,000,000 | 158,718,265,410 | 80,641,271,774 | 67,311,206,294 | 91,407,059,116 | | |
| 체육진흥과 | 체육 | 도 체육회관 건립 | 시설비 | 2008-01-01 2016-12-31 | 14,079,000,000 | 1,500,000,000 | 463,729,000 | 22,419,000 | 1,477,581,000 | | 기본 및 실시설계 용역기간 장 |
| 산림개발연구원 동부지원 | 임업·산촌 | 산림생태문화체험 단지조성(국고) | 시설부대비 | 2010-01-01 2014-12-31 | 10,000,000,000 | 21,248,000 | 18,664,600 | 18,664,600 | 2,583,400 | | 편입 사유토지 보상협의 지연으 |
| 투자유치담당관 | 지역및도시 | 원주기업도시 진입도로 개설 | 시설비 | 2009-01-01 2015-12-31 | 64,323,000,000 | 11,966,413,350 | 10,913,598,220 | 8,635,553,560 | 3,330,859,790 | | 토지보상 지연 및 현장여건변동 |
| 투자유치담당관 | 지역및도시 | 원주기업도시 진입도로 개설 | 감리비 | 2009-01-01 2015-12-31 | | 758,000,000 | 698,670,000 | 474,470,000 | 283,530,000 | | 토지보상 지연 및 현장여건변동 |
| 투자유치담당관 | 지역및도시 | 원주기업도시 진입도로 개설 | 시설부대비 | 2009-01-01 2015-12-31 | | 40,000,000 | 6,568,000 | 6,568,000 | 33,432,000 | | 토지보상 지연 및 현장여건변동 |
| 시설과 | 체육 | 스피드스케이팅 경기장 건설(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 116,100,000,000 | 18,046,000,000 | 15,555,425,690 | 14,985,202,190 | 3,060,797,810 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 스피드스케이팅 경기장 건설(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 361,000,000 | 313,710,000 | 238,356,000 | 122,644,000 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 스피드스케이팅 경기장 건설(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 15,000,000 | 14,111,900 | 14,111,900 | 888,100 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 94,200,000,000 | 14,467,000,000 | 12,555,461,620 | 11,317,927,620 | 3,149,072,380 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 382,000,000 | 331,960,000 | 252,348,000 | 129,652,000 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 피겨/쇼트트랙 경기장 건설(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 18,000,000 | 16,814,300 | 16,814,300 | 1,185,700 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 아이스하키 II 경기장 건설(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 66,500,000,000 | 10,111,800,000 | 3,105,876,800 | 2,161,904,400 | 7,949,895,600 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 아이스하키 II 경기장 건설(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 250,200,000 | 215,606,160 | 140,352,320 | 109,847,680 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 아이스하키 II 경기장 건설(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 10,000,000 | 7,633,800 | 7,633,800 | 2,366,200 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 중봉 알파인(활강) 경기장 건설(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 88,500,000,000 | 14,568,600,000 | 2,084,962,100 | 2,041,462,100 | 12,527,137,900 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |
| 시설과 | 체육 | 중봉 알파인(활강) 경기장 건설(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | 국제기술 전문가 자문 및 IOC의 |

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

| 과 목 | | | | 사업기간 | 총사업비 | 예산현액 ㉠ | 지출원인 행위액 | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액㉢ | 집행잔액 ㉠-㉡-㉢ | 비 고 |
|-----|-----|-------------------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | |
| 시설과 | 체육 | 중봉 알파인(활강) 경기장 건설(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 45,004,060 | 38,561,000 | 38,561,000 | 6,443,060 | | 국제기술 전문가 자문 및 100의 |
| 시설과 | 체육 | 복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 80,900,000,000 | 14,626,000,000 | 8,884,835,740 | 5,213,343,210 | 9,412,656,790 | | 국제기술 전문가 자문 및 100의 |
| 시설과 | 체육 | 복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | 국제기술 전문가 자문 및 100의 |
| 시설과 | 체육 | 복슬레이/스켈레톤·루지 경기장 건설(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 20,000,000 | 19,735,270 | 19,735,270 | 264,730 | | 국제기술 전문가 자문 및 100의 |
| 시설과 | 체육 | 아이스하키 경기장 건설(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 81,500,000,000 | 12,200,000,000 | 11,243,148,380 | 10,284,063,350 | 1,915,936,650 | | 국제기술 전문가 자문 및 100의 |
| 시설과 | 체육 | 아이스하키 경기장 건설(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 299,000,000 | 259,850,000 | 197,491,200 | 101,508,800 | | 국제기술 전문가 자문 및 100의 |
| 시설과 | 체육 | 아이스하키 경기장 건설(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 15,000,000 | 13,764,490 | 13,764,490 | 1,235,510 | | 국제기술 전문가 자문 및 100의 |
| 시설과 | 체육 | 군도 12호(유천~수하)(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 47,900,000,000 | 7,244,000,000 | 406,844,000 | 355,208,000 | 6,888,792,000 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 군도 12호(유천~수하)(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 140,000,000 | | | 140,000,000 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 군도 12호(유천~수하)(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 30,000,000 | 3,165,810 | 3,165,810 | 26,834,190 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 군도 13호(싸리재~용산)(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 47,300,000,000 | 7,366,000,000 | 626,119,000 | 575,159,000 | 6,790,841,000 | | 실시설계 추진('14. 4월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 군도 13호(싸리재~용산)(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 140,000,000 | | | 140,000,000 | | 실시설계 추진('14. 4월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 군도 13호(싸리재~용산)(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 30,000,000 | 11,062,394 | 11,062,394 | 18,937,606 | | 실시설계 추진('14. 4월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 농어촌도로205호(횡계~횡계)(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 11,500,000,000 | 2,659,000,000 | 615,042,000 | 565,727,000 | 2,093,273,000 | | 실시설계 추진('14. 4월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 농어촌도로205호(횡계~횡계)(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 140,000,000 | | | 140,000,000 | | 실시설계 추진('14. 4월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 농어촌도로205호(횡계~횡계)(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 30,000,000 | 2,789,000 | 2,789,000 | 27,211,000 | | 실시설계 추진('14. 4월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 농어촌도로209호(용산~수하)(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 19,600,000,000 | 2,659,000,000 | 290,428,000 | | 2,659,000,000 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 농어촌도로209호(용산~수하)(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 140,000,000 | | | 140,000,000 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예) |
| 시설과 | 체육 | 농어촌도로209호(용산~수하)(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 30,000,000 | 3,396,800 | 3,396,800 | 26,603,200 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예) |

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

| 과 목 | | | | 사업기간 | 총사업비 | 예산현액 ㉠ | 지출원인 행위액 | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액㉢ | 집행잔액 ㉠-㉡-㉢ | 비 고 |
|-------|----------|----------------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 조 직 | 부 문 | 세부사업 | 통계목 | | | | | | | | |
| 시설과 | 체육 | 지방도456호(진부~횡계IC)(국고) | 시설비 | 2013-01-01 2016-12-31 | 36,200,000,000 | 12,060,000,000 | 9,029,681,400 | 9,015,791,400 | 3,044,208,600 | | 보상 미완료에 따른 보상비 이 |
| 시설과 | 체육 | 지방도456호(진부~횡계IC)(국고) | 시설부대비 | 2013-01-01 2016-12-31 | | 30,000,000 | 13,635,600 | 13,635,600 | 16,364,400 | | 보상 미완료에 따른 보상비 이 |
| 시설과 | 체육 | 지방도408호(면은IC~보광)(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 82,600,000,000 | 11,300,000,000 | 466,300,900 | 466,300,900 | 10,833,699,100 | | 실시설계 추진('14. 1월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 지방도408호(면은IC~보광)(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 270,000,000 | | | 270,000,000 | | 실시설계 추진('14. 1월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 지방도408호(면은IC~보광)(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 30,000,000 | 307,600 | 307,600 | 29,692,400 | | 실시설계 추진('14. 1월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 용평알파인경기장 진입도로(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 13,800,000,000 | 3,100,000,000 | 405,854,000 | | 3,100,000,000 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 용평알파인경기장 진입도로(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 170,000,000 | | | 170,000,000 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 용평알파인경기장 진입도로(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 30,000,000 | 2,236,700 | 2,236,700 | 27,763,300 | | 실시설계 추진('14. 2월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 진부역 진입도로(국고) | 시설비 | 2012-01-01 2016-12-31 | 65,700,000,000 | 8,686,770,000 | | | 8,686,770,000 | | 실시설계 추진('14. 12월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 진부역 진입도로(국고) | 감리비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 270,000,000 | | | 270,000,000 | | 실시설계 추진('14. 12월 완료예 |
| 시설과 | 체육 | 진부역 진입도로(국고) | 시설부대비 | 2012-01-01 2016-12-31 | | 43,230,000 | 3,032,100 | 3,032,100 | 40,197,900 | | 실시설계 추진('14. 12월 완료예 |
| 소방행정과 | 재난방재·민방위 | 고성소방서 청사 신축 | 시설비 | 2013-01-01 2014-12-31 | 5,000,000,000 | 1,969,000,000 | 1,969,000,000 | 188,958,280 | 1,780,041,720 | | 2013~2014년 2개년 계속비 사업 |
| 소방행정과 | 재난방재·민방위 | 고성소방서 청사 신축 | 감리비 | 2013-01-01 2014-12-31 | | 26,000,000 | 26,000,000 | | 26,000,000 | | 2013~2014년 2개년 계속비 사업 |
| 소방행정과 | 재난방재·민방위 | 고성소방서 청사 신축 | 시설부대비 | 2013-01-01 2014-12-31 | | 5,000,000 | 3,689,400 | 3,689,400 | 1,310,600 | | 2013~2014년 2개년 계속비 사업 |