

명시이월사업조서

명시이월사업조사

(단위 : 천원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도정홍보기획지원				
도정홍보활동지원				
주요도정 영상기록물 보존 및 홍보 활성화 추진	계	408,600	407,973	통합시스템(사진, 동영상, 문서 등) 구축을 위한 검증 기간이 장기소요
- 시청각기록물 아카이브 시스템	405-01	374,400	373,773	
- 동영상 편집 및 전송시스템	405-01	34,200	34,200	
도정의 기획조정				
기획조정기능강화				
주요도정시책수립 연구용역	계	110,000	110,000	용역기간 장기소요('08.11월~'09.4월)
- 옥외광고물표시 가이드라인 제정 연구용역	207-01	45,000	45,000	
- 강원광역경제권 발전계획 연구용역	207-01	65,000	65,000	
뉴스타트강원 추진				
경제선진도,삶의질일등도 실현				
디자인강원 프로젝트 추진	계	100,000	53,000	용역기간 장기소요('08.7월~'09.3월)
- 디자인강원 기본계획수립 연구용역	207-01	100,000	53,000	
미래 선도 청소년 육성				
청소년 수련시설 확충				
청소년수련시설 보수(국고)	계	282,000	282,000	고도제한 등 도시계획 변경 협의 지연으로 공사기간 부족
- 특화시설 개보수(별자리 관측소 설치)	401-04	282,000	282,000	
동계올림픽 유치기반 조성				
국제동계대회(행사)개최				
스노보드 빅에어 경기장 건설	계	1,005,733	753,135	경기장 건설 및 해체기간 장기소요('08.9월~'09.4월)
- 2009스노보드선수권대회 빅에어 경기장 건설	401-04	1,000,000	750,000	
	401-06	5,733	3,135	
고품격 관광자원 확충				
관광지조성 및 개발				
중도관광지 개발	계	600,000	600,000	외자유치 사업자 선정 및 주민보상 지연
- 중도관광지 문화재 시굴 조사용역	207-01	200,000	200,000	
- 중도관광지 공가철거 및 폐기물 처리	401-04	400,000	400,000	
맑은물 보전 및 가치제고				
물자원 가치제고				
수자원 가치제고 추진	계	245,500	121,500	용역기간 장기소요('08.03월 ~ '09.03월)
- 홍천강 수질·생태·경관관리 연구	207-01	245,500	121,500	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
보건·의료 기반조성				
보건·의료 시설확충				
국가격리병상 음압유지시설 확충(국고)	계	1,256,731	1,256,731	최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
- 음압시설 확충	401-04	1,005,128	1,005,128	
- 음압장비 확충	405-01	251,603	251,603	
건강한 사람조성				
산림관리 및 보전				
사방사업(국고)	계	17,475,041	10,343,750	사방사업 공사 기간 장기소요
- 사방사업	401-04	17,049,992	10,063,514	
	401-05	306,968	182,475	
	401-06	118,081	97,761	
감자산업의 경쟁력 강화				
씨감자저장고 관리운영				
씨감자저장고 신축(국고)	계	2,688,249	2,368,370	부지분할 등 행정절차 이행에 따른 사업수행 기간 장기소요 ('08.10월~'09.9월)
- 저장고 신축	401-02	112,800	19,629	
	401-04	2,509,449	2,282,741	
	401-05	54,000	54,000	
	401-06	12,000	12,000	
에너지 개발보급				
신재생에너지 보급				
국산풍력발전 시범사업추진(국고)	계	3,000,000	3,000,000	국산풍력발전기 인증 획득 및 부지 선정 지연으로 사업기간 부족
- 국산 풍력발전기 설치	401-04	2,934,900	2,934,900	
	401-05	39,300	39,300	
	401-06	25,800	25,800	
기후변화대응추진				
온실가스감축				
3G 프로젝트 사업추진	계	100,000	76,500	용역기간 장기소요 ('08.7월~'09.5월)
- 3G 프로젝트 연구용역	207-01	100,000	76,500	
경제자유구역 사업추진				
경제자유구역 기반시설				
동해안 경제자유구역 개발계획 연구용역	계	930,000	651,000	용역기간 장기소요 ('08.4월~'09.10월)
- 경제자유구역 개발계획 연구용역	207-01	930,000	651,000	
국내외 자본 투자유치 강화				
전략적 프로젝트 개발				
프로젝트 개발추진	계	178,175	48,000	용역기간 장기소요 ('08.11월~'09.3월)
- 유망분야 투자상품 발굴용역	207-01	178,175	48,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
국내외 자본 투자유치 강화				
전략적 프로젝트 개발				
외국인 직접투자 기반조성 지원	계	3,500,000	3,500,000	외국인 투자기업에서 2단계(전임 상시협)사업 추진을 위한 사업계획 수립 지연
- 강원테크노파크 외국인 투자기업 임대건물 건립	306-01	3,500,000	3,500,000	
지역성장 견인				
공공기관이전				
지역혁신비즈니스센터 지원사업 추진(국고)	계	300,000	300,000	혁신도시 연계발전 연구 용역 기간 연장('08.12월)으로 최종 연구결과 반영 등 사업기간 장기소요
- 강원혁신도시 정보교류 통합네트워크 구축	207-02	300,000	300,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
영월~정양간 도로 확·포장공사(국고)	계	590,000	40,000	감리계약기간 미도래 ('08.3월~'09.3월)
- 공사감리	401-05	590,000	40,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
신매~오월간 도로 확·포장공사(국고)	계	530,000	7,000	감리계약기간 미도래 ('08.3월~'09.4월)
- 공사감리	401-05	530,000	7,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
춘천~신남간 도로 확·포장공사(국고)	계	20,420,000	12,347,000	최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족 및 감리계약 기간 미도래 ('08.2월~'09.12월)
- 시설공사 및 관급자재 구입	401-04	19,789,000	12,000,000	
- 공사감리	401-05	631,000	347,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
남산~춘천간 도로 확·포장공사(국고)	계	340,000	44,000	감리계약기간 미도래 ('08.3월~'09.4월)
- 공사감리	401-05	340,000	44,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
정양~하동간 도로 확·포장공사(국고)	계	356,000	80,000	감리계약기간 미도래 ('08.1월~'09.3월)
- 공사감리	401-05	356,000	80,000	

정책·단위·세부사업	동계목	예산액	이월액	이월사유
재난 예방대응 시스템 구축				
구조·구급 시설장비 확충				
구조·구급대 확충(국고)	계	600,000	250,000	제작업체 사정에 따른 납품 지연
- 구조공작차 구입(3대)	405-01	600,000	250,000	
재난 예방대응 시스템 구축				
구조·구급 시설장비 확충				
소방항공대 시설장비 보강	계	3,000,000	3,000,000	외자 구매로 제작기간 장기소요 ('07.12월~'09.5월)
- 소방헬기 교체구입(채무부담행위 상환)	405-01	3,000,000	3,000,000	
경쟁력 있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
지방어항건설(국고)	계	4,986,500	400,000	환경영향평가 기간 장기 소요로 공사 중지
- 지방어항건설	401-04	4,986,500	400,000	
경쟁력 있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
연근해어업 구조조정(근해어선)(국고)	계	12,705,000	12,705,000	최종추경예산 반영에 따른 사업기간 부족
- 근해어선 구조조정	201-01	212,625	212,625	
	301-12	11,959,375	11,959,375	
	401-04	533,000	533,000	
경쟁력 있는 어업기반 확충				
기르는어업 육성				
홍해삼종묘생산시설(국고)	계	1,163,220	1,145,700	입찰 및 실시체계 등 장기기간 소요에 따른 사업수행 기간 부족
- 홍해삼 종묘생산시설	401-04	1,163,220	1,145,700	
연안관리 및 해양환경개선				
친환경적 동해안 개발·보존				
해안침식 물리조사용역	계	200,000	103,480	용역기간 장기소요 ('08.4월~'09.8월)
- 해안침식물리조사 용역	207-01	200,000	103,480	
해양관광 및 물류기반조성				
해양관광·레저 인프라 구축				
해양관광 활성화 추진	계	295,000	277,000	용역기간 장기소요 ('08.4월~'09.4월)
- 어촌관광진흥 2015 권역별 마스터플랜 수립	207-01	295,000	277,000	