

## 도지사 공약사업 관리카드

|       |                     |       |      |          |      |
|-------|---------------------|-------|------|----------|------|
| 공 약 명 | 도내 예술인 미술작품 판매지원 강화 |       |      | 관리번호     | 3-49 |
| 추진부서  | 문화예술과               | 담 당 자 | 최금주  | 전화번호     | 3312 |
| 협조부서  | 문화예술과               |       |      |          |      |
| 실천목표  | 임기 내 완료             |       | 추진상황 | 완료(지속추진) |      |

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~계속
- 사 업 량 : 100여 명 작가작품 전시
- 총사업비 : 1,147백만 원(도비 100%)
- 주요내용 : 강원작가의 중앙 미술시장 진출을 위한 전시회 개최 및 판매 지원

### □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

| 구 분 | 총사업비  | 연도별 투자 실적 및 계획 |       |       |       |       |       |      |
|-----|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |       | 기투자            | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기이후 |
| 계   | 1,147 | 0              | 0     | 250   | 222   | 225   | 225   | 225  |
| 도 비 | 1,147 | 0              | 0     | 250   | 222   | 225   | 225   | 225  |

### □ 추진실적

#### 《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 2023 강원갤러리 운영 기본계획 수립 : '23. 3월
- 보조사업자 모집 공고 및 선정 : '23. 3~4월
- 2023 강원갤러리 운영 : '23. 10. 25~30., 12. 6~18.
  - 서울 인사동 갤러리 2개소(갤러리 라메르, 인사아트프라자), 참여작가 108명
- 2024 강원갤러리 운영 추진계획 수립 : '24. 1월
- 2024 강원갤러리 운영(6주) : 서울 인사동 갤러리 3개소
  - 기획초대전 : '24. 5. 8~19., 마루아트센터, 참여작가 31명
  - 선정작가전 : '24. 7~8월 중 5주, 2개소(구구갤러리, 갤러리 은), 참여작가 11명

### 《2024년 4분기 현재》

- 2024 강원갤러리 운영(3주) : 서울 인사동 갤러리 2개소
  - 선정작가전 : '24. 10월 중 2주, 갤러리 그림손, 참여작가 2명
  - 기획초대전 : '24. 11. 20.~26., 인사아트프라자갤러리, 참여작가 112명

### 《현재까지 목표달성》

| 주요사업     | 목표치                                    | 추진상황<br>(완료/추진중/미착수) | 추진내용                          |
|----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 강원갤러리 운영 | <2023><br>도내 100여 명 작가<br>작품 전시 및 판매지원 | 완료                   | ◦ 참여작가 108명 작품전시 및<br>판매지원 완료 |
|          | <2024><br>도내 100여 명 작가<br>작품 전시 및 판매지원 | 완료                   | ◦ 참여작가 156명 작품전시 및<br>판매지원 완료 |

### □ 도민소통 실적

| 계  | 주민간담회,<br>공청회 등 | 만족도<br>조사 | 민간전문가<br>자문 | 언론, 방송 | 기타 |
|----|-----------------|-----------|-------------|--------|----|
| 39 | -               | 1         | -           | 38     | -  |

### □ 향후계획

- 2025 강원갤러리 운영 추진계획 : '25. 1~2월
- 2025 강원갤러리 운영 : '25. 6~11월

### <기대효과>

- 강원미술의 우수성을 중앙 미술시장에 널리 알려 강원작가에 대한  
인지도 확산 및 창작활성화 환경조성에 기여
- 미술작품이 단순 전시가 아닌 온·오프라인에서 작품판매로 연계될 수  
있도록 시장경제체제 구축 도모