

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원 예술인과 국내 최고의 예술인이 함께 참여하는 정기공연 및 작품전시회 지역 순회 개최 추진(강원 예술인 한마당)			관리번호	3-50
추진부서	문화예술과	담 당 자	심미애	전화번호	3376
협조부서	문화예술과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	완료(지속추진)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 10. 18.(금) ~ 10. 20.(일) (3일간)
- 사업량 : 제2회 강원예술인 한마당 개최(춘천시)
- 총사업비 : 500백만 원(도비 250, 시군비 250)
- 주요내용 : 개·폐막식 공연, 문화상 시상, 작품전시회, 강원예술인 공연, 도민참여 프로그램 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,900	0	0	600	500	600	600	600
도 비	1,450	0	0	300	250	300	300	300
시군비	1,450	0	0	300	250	300	300	300

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 4개분야 11개 프로그램 추진, 참여인원 8,137명
- 추진경과
 - 2024 강원예술인 한마당 기본계획 수립 및 공모 안내 : 2월
 - 개최지 확정(춘천시) : 3월
 - 유관 기관 및 예술단체 참여 실무협의회 개최(2회) : 5~6월
 - 도내 예술단체별 사업 수요조사 및 제안서 접수 : 5월
 - '24년 보조금 교부 : 5월
 - 추진협의체 구성 및 세부 추진계획 수립 : 6월
 - 제2회 강원예술인 한마당 세부 추진계획 수립 및 홍보 : 9월

《2024년 4분기 현재》

- 투자액 : 500백만 원
- 제2회 강원예술인 한마당 행사 개최: 10. 18.(금) ~ 20.(일), 3일간
- 방문객 8,137명(예술 835명, 관람객 7,302명), 4개분야 11개 프로그램 운영, 문화상(5명) 및 문화의 날유공자(12명) 시상 등

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
제1회 강원예술인 한마당	정기 공연 및 전시 회 개최	완료	- 개최지 선정: 인제군 - 예술인단체 회의개최: 2회 - 강원예술인 한마당 개최: 4일간 · 3개분야 10개프로그램 운영
제2회 강원예술인 한마당	정기 공연 및 전시 회 개최	완료	- 개최지 선정: 춘천시 - 유기관 실무협의회 개최: 2회 - 강원예술인 한마당 개최: 3일간 · 4개분야 11개프로그램 운영

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
10	-	-	3	7	

(민간전문가 자문)

- 유관 기관·단체 회의 / '24.5.2.(목) 14:00 / 춘천 커먼즈필드 / 13명
- 유관 기관·단체 회의 / '24.6.4.(화) 14:00 / 춘천시청 / 11명
- 유관 기관·단체 회의 / '24.9.4.(화) 14:00 / 강원특별자치도청 / 9명

(언론, 방송)

- '24.10.19. 2024 강원예술인 한마당 문화의 날 개막 / 강원일보, 강원도민일보, G1방송, 매일일보, 스포츠서울, 아시아경제, 연합뉴스 등

□ 향후계획

- 제3회 강원예술인 한마당 기본계획 수립: 2월
- 도·군·유관기관 및 단체 등 실무협의회 구성·운영: 3~9월
- 횡성군 세부추진계획 수립, 행사 준비: 3~9월

<기대효과>

- 강원예술인 화합과 문화예술 활동 저변 확대로 강원문화 진흥
- 도내 문화예술 활성화 및 문화예술인 자긍심 고취
- 강원만의 특색있는 문화행사와 도민 참여 확산으로 문화경쟁력 강화