

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	산림자원을 활용한 그린경제 창출			관리번호	5-110
추진부서	산림정책과	담 당 자	함창호	전화번호	3189
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년(5년간)
- 사업량 : 산림자원활용 11개 사업
- 총사업비 : 522,700백만 원(국비 202,150, 도비 81,662, 시군비 183,388, 기타 55,500)
- 주요내용
 - 목재산업 : ❶산림클러스터, ❷목재산업 집적단지, ❸친환경 목재친화도시 조성
 - 정원산업 : ❹강원도형 국가정원 및 ❺정원소재실용화센터 건립
 - 산악관광 : ❻매봉산 숲 멀티플렉스, ❼청옥산 은하수 허브, ❸석병산 트래킹 로드 조성
 - 산림레포츠 : ❹숲 트레일 벨트(숲길) 조성 및 ❶산림레포츠 산업화
 - 산림바이오 : ❶스마트 산림바이오 혁신성장 거점 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	522,700	3,300	8,725	25,445	28,198	65,245	117,837	273,950
국 비	202,150	200	2,100	11,350	13,040	22,710	81,100	71,650
도 비	81,662	0	4,545	6,980	8,454	28,795	23,098	9,790
시군비	183,388	3,100	2,080	7,115	4,704	8,290	8,189	149,910
기 타	55,500	0	0	0	2,000	5,450	5,450	42,600

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 누계》

- (춘천) '24년 지방정원 조성 사업 사전절차 이행 : '24.1~3
- (춘천) 정원소재 실용화센터 건립 행정용역(도시관리계획 변경) : '24.5~12
- (춘천) 호수지방정원 조성예정지 지정 승인(산림청) : '24.9
- 등산명소 50선 홍보비(국비) 지원 건의 및 예산 재배정(도↔산림청) : '24.3
- 등산명소 50선 홍보자료 제작(카드뉴스, 홍보영상 등) : '24.9
- 청옥산 은하수 허브 자문위원회 및 주민설명회(2차) : '24.3

- 청옥산 지방정원 조성예정지 지정 승인 신청(산림청) : '24.9
- 산림목재클러스터 추진 협의회 및 전문가 자문 추진 : '24.3
- 목재친화도시, 국산목재 목조건축 실연사업 실시설계 완료 : '24.9
- 산림목재클러스터 지방재정 투자심사 승인 : '24.7
- 산림목재클러스터 기본계획 수립용역 준공 : '24.9
- 목재산업 집적단지(미이용산림자원화센터) 국회 방문건의 : '24.9
- 산림바이오 혁신성장거점 생산단지 동절기 공사중지 해제 : '24.3
- 산림바이오 혁신성장거점 생산단지 조성사업 완료 : '24.6

《2024년 4분기 현재》

- 주요 추진실적 등
 - 산림목재클러스터 목재종합가공센터 건축기획용역 및 공공건축 심의 : '24.9
 - 청옥산 지방정원 조성예정지 지정 승인(산림청) : '24.12
 - (강릉) 향호지방정원 조성예정지 지정 승인 신청(산림청) : '24.11
 - 목재친화도시, 국산목재 목조건축 실연사업 공사발주 : '24.12
 - 강원 생산 목재 고부가가치 창출을 위한 업무협약(현대리바트) : '24.10.
 - 강원-핀란드 북카렐리아 글로벌 산림협력 국제 심포지엄 : '24.11.
 - 산림바이오 혁신성장거점 바이오센터 건립 도시계획 승인 : '24.11
 - 산림바이오 혁신성장거점 바이오센터 기본·실시설계 완료 : '24.12

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
목재산업	산림목재클러스터 산림집적단지 목재산업육성	추진중	국비 공모사업 선정('23.3월) 기본계획 수립용역 착수('23.11월) 목재문화체험장 착공('23.10월) 지방재정투자심사 승인('24.7월) 건축기획용역 완료('24.12월)
정원산업	<2023> 국가정원 조성 관련용역 확보 및 추진	완료	가리왕산 효과적 활용방안 연구용역(산림청), '23.7~'24.7
	<2024> 지방정원 조성 사업추진 (춘천시)	추진중	'24년 지방정원 조성사업 예산 확보(춘천, 인제/ 100억 원) 호수지방정원 조성예정지 지정 승인('24년 9월)
산악관광	매봉산 숲 멀티플렉스 (1단계) 완료, 청옥산 실시설계 완료	추진중	매봉산 숲 멀티플렉스 완료(10월) 청옥산 실시설계 용역 준공('24.5월) 공공건축 심의완료('24.6월) 청옥산 지방정원 조성예정지 지정 승인(산림청) : '24.12.
산림레포츠	<2024> 숲길 정비 추진(65km)	완료	숲길(65km) 정비사업 추진 (6개시군 65km)
산림바이오	<2024> 산림바이오센터 설계	완료	산림바이오센터 건립 기본 및 실시설계 완료('24.12월)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
83	6	-	3	70	4

○ 주요 추진실적 등

- '23.01.09. 신문 /수목자원활용 근육감소 억제 신소재 개발 / 강원일보 외 6개
- '23.01.17. 방송 / 강릉시, 향호 국가정원 조성 주민설명회 / KBS NEW
- '23.02.09. 방송 / 정원소재실용화센터 건립 후 호수국가정원 조성 / 춘천MBC
- '23.03.06. 방송 및 신문보도 20건 / 강원 남부권 산림목재클러스터 조성 / KBS 외
- '23.03.16. 신문보도 / 청옥산 은하수 산악관광 허브 구축사업 자문위원회/강원일보
- '23.03.21. 신문보도 / 정선 가리왕산 올림픽 국가정원 조성 / 강원도민일보
- '23.03.29. 방송 및 신문보도 / 강원도, 산림청 주관 '걷기 좋은 명품숲길 30선' 최다 (10곳) 선정 / 춘천KBS·MBC, 강원일보, 강원도민일보
- '23.05.23. 보고회 / 「정원소재실용화센터」 건립 실시설계용역 착수보고회 개최 / 춘천시청/ 총 30명 참석(산림청, 강원도, 춘천시 등)
- '23.08.03. 신문보도 / 인제 '아침가리 숲길' 등 도내 5곳 '걷기 좋은 명품숲길 20선'에 선정 / 강원일보
- '23.08.06. 방송 / 춘천 '지방정원' 속도.마지막 관문 남아 / G1TV
- '23.08.23. 자치도 특례1호 대관령 산악관광 개발 추진 / KBS(뉴스7/춘천)
- '23.09.26. 산림수도 평창, 산악관광 속도 / G1
- '23.09.30. 방송 / 국가 지방정원 지정 경쟁 치열 / 춘천MBC뉴스
- '23.11.03. 방송 / 춘천과 인제, 강원도 지방정원 '확장' / 춘천MBC뉴스
- '23.11.07. 방송, 신문/ 등산 명소 50선 선정 / G1·MBC, 강원일보 등
- '23.11.10. 인터넷신문 / 평창군, 청옥산 은하수 관광 허브 주민설명회 / 쿠키뉴스
- '23.11.26. 신문보도 / 김진태 지사, 강원 등산 명소 50선 등반 / 강원일보 외 1
- '24.03.07. 신문보도/청옥산 은하수 산악관광 자문위원회/강원일보
- '24.03.12. 신문보도/청옥산 은하수 산악관광 허브 자문위원회(2차)/강원일보
- '24.05.19. 신문보도/목재친화도시 춘천, 2024 춘천 목재 축제 개최/강원일보
- '24.07.16. 방송, 신문 / 강원 남부 산림·목재 클러스터 중앙투자심사 / 강릉KBS, 연합뉴스 등
- '24.10.23. 방송, 신문 52건/ 강원도현대대비트, 목재 고부가가치 창출 협약/KBS뉴스, 연합뉴스 등
- '24.11.18. 방송, 신문 10건/강원자치도판란트, 산림협력 심포지엄 개최/G1방송, 강원도민일보 등

□ 향후계획

- 산림목재클러스터 목재종합가공센터·목재수집센터 실시설계용역 : '25.상반기
- 목재종합가공센터·목재수집센터 착공 : '25. 11
- 매봉산 숲 멀티플렉스(매봉산 천상의 숲) 시범운영 및 개장 : '25.상반기
- 청옥산 산악관광 조성사업 기본 및 실시설계 완료 : '25.6
- 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 신청(산림청) : '25.하반기
- 산림바이오 혁신성장거점 바이오센터 건립 공사 착공 : '25.2
- 등산명소 50선 집중 정비 및 관광 상품화 추진 : '24.~'26.
 - 50선 위주 숲길 집중 정비(매년 65km) 및 관광자원화 홍보활동 전개

<기대효과>

- 도 풍부한 산림자원을 활용한 산림산업화 기반 마련으로 성장동력 창출
- 산림자원의 미래 가치 제고를 통한 지역경제 활성화 견인