

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	DMZ 생태관광 클러스터(화천)			관리번호	5-123
추진부서	관광개발과	담 당 자	최민철	전화번호	7475
협조부서	화천군 관광정책과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업위치 : 화천군 사내면 큰방단길 157-20, 화천힐링센터
- 총사업비 : 3,000백만 원(도비 1,950, 시군비 1,050)
- 주요내용 : 화천군 농특산품을 이용한 생태관광 클러스터 조성
 - 산천어 관련 테마상품(관광콘텐츠, 프로그램 등) 개발 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
도 비	1,950	-	-	-	650	650	650	-
시군비	1,050	-	-	-	350	350	350	-

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- DMZ 생태관광 클러스터 조성 관련 도-화천군 업무협약 : '22.12월
 - 산천어 에코파라다이스 클러스터 추진방향 협의 및 자문 등
- DMZ 생태관광 클러스터(화천힐링센터) 1차 현장 방문 : '23.3월
 - 클러스터 추진현황 점검 및 사업방향 업무협약 등
- 음식연구 관련 시설 리모델링 공사 완료 : '23.6월
- 지역 농특산품 활용 군특식도락 메뉴 컨설팅 : '23.10~12월
- 화천 산천어 축제 대비 산천어 식·가공품 레시피 개발 : '23.12월
- DMZ 생태관광 클러스터 현장(화천힐링센터) 방문·확인 : '24. 9월
 - 화천힐링센터 내 전문위탁업체 운영을 통해 레시피 개발, 교육, 컨설팅 수행 확인

《2024년 4분기 현재》

- 지역 농·특산품 주재료 활용 시식회 개최 : '24. 10월
- 지역 농·특산품 주재료 대표메뉴 및 식가공품 개발용역 추진 : '24. 11월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황	추진내용
DMZ 생태관광 클러스터 조성	<2023> ·기본·실시 설계용역 실시, 사업비 확보 <2024> DMZ 생태관광 클러스터 사업 추진	추진 중	산천어, 파프리카, 토마토 등 지역 내 농·특산품을 활용한 음식 레시피 개발, 시식회, 교육 추진 등으로 공약 정상 추진 중

※ 신메뉴 개발 17건, 취·창업 지원 9건, 수강생 143명

□ 향후계획

- 지역 내 업체 대상 음식 레시피 개발 지원 : ~'25. 12월

— <기대효과> —

- 산천어 브랜딩을 활용한 특화공간 및 테마상품 개발로 관광객 유치
및 접경지역 활성화 도모