

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	동계올림픽 경기장 국가 운영			관리번호	1-9
추진부서	올림픽유산과	담 당 자	윤정희	전화번호	7712
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : '22.4.~'25.12.
- 사 업 량 : 동계올림픽경기장 6개소*
 - * 강릉 하키센터, 스피드스케이팅경기장, 슬라이딩센터, 스키점프경기장, 크로스컨트리경기장, 바이애슬론경기장
- 총사업비 : 60,495백만 원 (국비 8,100, 도비 52,395)
- 주요내용
 - 동계올림픽경기장 운영 개선방안 연구용역 추진
 - 연구용역 결과에 따른 동계올림픽경기장의 전문 체육선수 육성 등을 위한 시설 운영비 국비 지원체계 마련
 - 「강원특별법」 또는 「국민체육진흥법」 개정 추진을 통한 소유권 이전 및 국비지원 근거마련

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	60,495	28,045	5,454	6,388	6,188	6,420	8,000	계속
국 비	8,100			100			8,000	계속
도 비	52,395	28,045	5,454	6,288	6,188	6,420		

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 동계올림픽경기장 운영 개선방안 연구용역 계약 및 착수 : '23.6월
 - 용역목적 : 경기장 3년 운영 분석 및 운영관리 개선방안 제안 등
 - 용역수행/계약금액/용역기간 : KDI/178백만 원/'23.6.12.~'24.3.7.
- 동계올림픽경기장 운영 개선방안 연구용역 착수보고회 : '23.7월
- 동계올림픽경기장 운영 개선방안 연구용역 전문가 자문회의 : '23.8월
- 동계올림픽경기장 운영 개선방안 연구용역 문체부 업무협의 2회 : '23.10~11월
- 강릉 스피드스케이팅 활용 건의(대한체육회, 빙상경기연맹) : '23.10월
- 동계올림픽경기장 운영 개선방안 연구용역 중간보고회 및 문체부 협의 : '24.1월
- 동계올림픽경기장 운영 개선방안 연구용역 최종보고회 및 용역 완료 : '24.3월
- 동계올림픽경기장 운영비 국비지원 중앙부처 건의
 - '24.4.30.(문체부2차관), '24.5.20.(국회의원실), '24.5.31.(문체부장관)
- 소유권 이전(양여) 근거 마련을 위한 「강원특별법」 3차 개정 협의 : '24.6월
- 「강원특별법」 3차 개정안 발의(한기호, 송기현 의원) 및 소관 위원회 회부 : '24.9월
- 「강원특별법」 3차 개정관련 국회의원 협조 요청(권성동 의원) : '24.10월
- 올림픽 경기장 운영비 지원 및 「국민체육진흥법」 개정 건의(문체부) : '24.12월

《2025년 3월 현재》

- 올림픽 경기장 운영비 지원 건의(문체부) : '25. 2월, 3월
- 「강원특별법」 정부부처 대응방안 검토 회의 참석 및 대응방안 논의 : '25.2월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
○ 경기장 운영 개선 방안 연구용역 착수	<2023> ○ 연구용역 추진	완료	- 연구용역 추진계획 수립 - 용역계약 및 착수 - 착수보고회 및 전문가 자문회의 개최 - 중간점검 회의 개최 등
○ 동계올림픽경기장 소유권 이전 및 국비지원 근거 마련	<2024> ○ 연구용역 완료 ○ 「강원특별법」 「국민 체육진흥법」 개정 추진	추진 중	- 올림픽경기장 운영 개선 방안 연구용역 완료 ('24.3.) - 「강원특별법」 3차 개정안 발의 - 「국민체육진흥법」 문체부 건의
	<2025> ○ 「강원특별법」 개정 추진	추진 중	- 「강원특별법」 3차 개정안 통과 추진

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
4			1	3	

□ 향후계획

- 「2025 도민배심원 회의」 시 공약조정 : '25년 상반기
- 동계올림픽경기장 국가 차원 관리(국비 지원, 소유권 이전 등) 지속 건의

<기대효과>

- 국가 차원의 관리를 통한 지속가능한 국가대표 훈련, 전문체육인 육성 등으로 동계스포츠 저변 확대 및 활성화