

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	DMZ 세계평화공원 조성			관리번호	2-29
추진부서	접경지역과	담 당 자	최윤진	전화번호	2269
협조부서	부 서 명				
실천목표	임기 후 완료		추진상황	지연	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2027년
- 사 업 량 : 철원군, 고성군 각 1개소
- 총사업비 : 250,000백만 원(국비)
- 주요내용
 - 군사분계선이 가운데를 지나는 평화의 공간(공원) 조성을 통해 남북한 긴장 완화와 배후지역 개발 도모
 - DMZ 세계평화공원 조성 후 남·북한 주민 및 국제관광객에게 개방

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
국 비	250,000							250,000
도 비	0							
시군비	0							
기 타	0							

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 비무장지대의 생태적·문화적 가치 보전과 평화적 이용 지원을 위한 「비무장지대의 보존과 평화적 이용 지원에 관한 법률안」 상정 및 계류 법안 자동폐기
 - ※ '20.11.26. 상정 후 외교통일위원회 소위 계류 및 폐기

《2024년 4분기 현재》

- 추진실적 없음

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
DMZ세계평화공원 조성	DMZ평화공원 조성 기본계획 구상	추진중 (장기과제)	-

□ 향후계획

- 남북관계 개선과 한반도 비핵화 및 평화체제 구축을 위한 북한의 호응 유도 및 지속적인 남북교류 협력사업 추진
- 통일부와 지속적인 업무체계 유지

<기대효과>

- 남북한 평화지대 구축으로 접경지역 방문객 증대 및 지역경제 활성화 기대