

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	1시군 1장난감 도서관 건립			관리번호	3-57
추진부서	복지정책과	담 당 자	김종원	전화번호	2414
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2024년
- 사업량 : 10개소(신규 6, 기능보강 4)
- 총사업비 : 2,743백만 원(도비 935, 시군비 1,808)
- 주요내용 : 장난감 도서관 신규 설치, 시설보강, 장난감 구입비 등 지원
 - 신규설치 : 개소당 최대 150백만 원(도비 기준)
 - 기능보강 : 사업계획 및 기능보강 내용에 따라 지원액 결정

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,743	-	-	1,350	1,393	-	-	-
도 비	935	-	-	405	530	-	-	-
시군비	1,808	-	-	945	863	-	-	-

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- '23년 장난감 도서관 설치 지원 사업 추진 실적 및 집행 현황 관리 : 연중
 - * (신규 3) 평창, 철원, 고성 (이전설치 1) 정선 (기능보강 2) 태백, 인제
- '24년 장난감 도서관 설치 수요조사 및 지원 계획 수립 : 9월
- '23년도 장난감 도서관 기능보강(리모델링) 사업 완료(정선군) : 12월
- '23년도 장난감 도서관 설치 지원 사업 이월 승인(5개 시군) : 11월
 - * (신규 3) 평창, 철원, 고성, (기능보강 2) 태백, 인제
- '23년도 장난감 도서관 신규 설치 완료(철원군) : 3월

《2024년 4분기 현재》

- '24년 장난감 도서관 설치 지원 사업 추진 실적 및 집행 현황 관리 : 연중
- '24년도 장난감 도서관 설치 지원 사업 완료(양구, 고성) : 11월
- '24년도 장난감 도서관 설치 지원 사업 이월 승인(평창, 양양) : 12월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
1시군 1장난감 도서관 건립 지원	<2023> 3개소	완료 (6개소 지원)	장난감 도서관 신축 및 시설보강 사업비 지원 (도비 21백만 원~150백만 원)
	<2024> 4개소	추진중 (4개소 지원)	장난감 도서관 신축 및 시설보강 사업비 지원 (도비 30백만 원~150백만 원)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
3	-	-	-	3	-

□ 향후계획

- 1시군 1장난감 도서관 준공 완료 및 운영 추진 : '25년 말
* (신규 2) 평창, 양양(설계 및 착공준비 중)

<기대효과>

- 아이들의 정서 안정과 지적 능력 향상 도모
- 아이키우기 좋은 강원만들기 선도