

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	도청 제2청사 설치 등 행정도시 육성			관리번호	1-5
추진부서	자치행정과	담 당 자	노신영	전화번호	2265
협조부서	청사건립추진단				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	완료	

□ 사업개요

- 사업기간 : '22.11.~'23.7.
- 사업량 : 제2청사 설치
- 주요내용 : 지역본부(2급) 신설, 3 국 1 기획관 4 사업소

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	4,850	0	0	4,850	0	0	0	0
도 비	4,850		-	4,850	-	-	-	-

□ 추진실적

《'23. 1분기》

- 관련법령, 이전 조직규모·기능 검토
- 지역본부 신설계획 수립 및 행안부 사전협의 추진
- 지역본부 신설 관련 행정안전부 사전협의 : '23.1~3.
 - 행정안전부 승인 : '23.3.28.
- 지역본부 신설에 따른 상반기 조직개편안 마련 : '23.3.

《'23년 2분기》

- 행정기구 및 정원 관련 자치법규 개정안 입법예고 : '23.4.5~15.
- 행정기구 및 정원 관련 자치법규 개정(의회 의결) : '23.5.24.
- 행정기구 및 정원 관련 자치법규 공포 : '23.6.11.

《'23년 3분기》

- 제2청사(지역본부) 개청 : '23.7.24.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2023)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
제2청사 설치	지역본부(2급) 신설	완료	제2청사(지역본부) 신설

※ 향후 자치조직권 확대 등 법령 개정 시, 부지사급 체제 개편 추진

<기대효과>

- 영동권 지역 불균형 해소 및 원격지 주민의 행정편의 제공
- 미래성장 산업 집중 육성 및 해양수산·관광분야 산업 확대